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A unique strength of this plan is the Sochi Olympic Park, set 

on the coast of the Black Sea. The Sochi Olympic Park has 

been carefully designed by leading experts in venue design 

and operations to present the most functional, convenient and 

dramatic public gathering space in the history of the Olympic 

Winter Games. Each venue is purpose-built to provide ideal 

competitions conditions for the Olympians and Paralympians 

and inspiration to all who attend. Form meets function, creating 

a masterpiece of operational efficiency and stirring architectural 

vision worthy of the celebration of the XXII Olympic Winter 

Games and the XI Paralympic Winter Games. 

The venues in the Olympic Park are strongly linked to serve 

Olympic constituent groups via secure, restricted transport 

systems and infrastructure that encircles the venues around a 

radius of just over 500 metres. The athletes and the media will 

benefit from direct proximity to the venues, with transportation that 

originates at the Village and the MMC and takes them directly to 

each venue in less than 5 minutes. 

The Sochi Olympic Park is less than 10 minutes from the airport 

by vehicle or rail and less than 50 minutes away from the Mountain 

Cluster in Krasnaya Polyana.

The mountain venues are equally exciting, particularly as 

they represent an essential legacy for winter sport in Russia 

while offering the athletes, the IOC and the IFs superb, new 

competition facilities that will serve the Games and their sports 

for decades. The mountain venues have been designed 

by some of the greatest course designers in all of sport to 

provide outstanding competition pistes and tracks that blend 

harmoniously into the beautiful natural surroundings.

The Government of the Russian Federation, in cooperation with 

the city of Sochi, the Krasnodar Region, and leading Russian 

private entities, has created the Federal Target Programme for 

the Development of Sochi (FTP) to plan and deliver all essential 

infrastructures to create a world-class, all-season resort in 

Sochi. The development of the Olympic venues is a fundamental 

element of the programme. The funding has been approved. A 

Federal State Unitary Enterprise (the FTP Directorate) has been 

established to oversee the planning, funding, management, 

monitoring, coordination and ultimate delivery of all the venues 

and other infrastructure. Tenders have been issued for the 

planning of all the venues. 

Sochi 2014 has developed an extraordinary venue plan for both 

the coastal venues in Olympic Park and the Mountain venues, and 

the delivery of that plan is already well under way.
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Un des points forts incomparables de ce projet est constitué 

par le parc olympique de Sotchi, posé sur les rivages de la 

mer Noire. Le parc olympique de Sotchi a fait l’objet d’une 

étude de conception attentive par les meilleurs spécialistes 

de la conception et du fonctionnement des sites. Il est 

conçu pour devenir le lieu de rassemblement du public le 

plus fonctionnel, le plus pratique et le plus époustouflant 

de toute l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver. Chaque 

site sera spécifiquement construit pour offrir des conditions 

idéales aux concurrents olympiques et paralympiques et pour 

motiver le public venu voir les épreuves. Forme et fonction 

ne feront plus qu’un, créant un chef-d’œuvre d’efficacité 

opérationnelle et composant une représentation architecturale 

chargée d’émotion et digne de la célébration des XXIIèmes Jeux 

Olympiques et des XIèmes Jeux Paralympiques d’hiver. 

Pour parfaitement servir les groupes constitutifs, les sites du 

parc olympique seront reliés entre eux par des systèmes de 

transport sécurisés et exclusifs, et seront entourés par une 

infrastructure délimitant le parc dans un rayon de juste un petit 

peu plus de 500 mètres Les athlètes et les médias bénéficieront 

de la proximité immédiate des sites, car ils pourront s’y rendre 

en moins de 5 minutes à bord des transports qui seront à leur 

disposition devant le village et devant le CPM.

Le parc olympique de Sotchi se trouvera à moins de 10 

minutes par la route ou le rail de l’aéroport et à moins de 50 

minutes du complexe de montagne de Krasnaya Polyana.

Les sites de montagne seront tout aussi enthousiasmants, 

notamment parce qu’ils offriront aux athlètes, au CIO et aux 

FI des installations neuves et superbes pour les compétitions, 

des infrastructures sportives qui serviront aux Jeux avant de 

devenir, pour les décennies à venir, un legs essentiel pour les 

sports d’hiver en Russie. Les sites de montagne ont été conçus 

par certains des plus grands concepteurs d’infrastructures 

sportives. Les différents sports disposeront ainsi de pistes et 

parcours exceptionnels qui se fondront harmonieusement dans 

la splendeur du paysage environnant. 

Le gouvernement de la Fédération de Russie, en coopération 

avec la ville de Sotchi, la région de Krasnodar et de grandes 

entités privées russes, a créé le programme fédéral pour le 

développement de Sotchi. Ce programme a pour objet de 
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8.1	 Competition Schedule

Balanced and Fine-tuned

Sochi 2014 has created a proposed Olympic Winter Games 

Programme in cooperation with the Russian Winter Sports 

Federations. The first goal of the programme is to meet the needs 

of the athletes and the requirements of the IFs. The number of 

finals and total gold medals awarded per day is balanced and 

reflects historic patterns. In addition, the schedule has been 

fine-tuned to ensure that the transportation system can provide 

maximum capacity for key times in the individual venue schedules.

Table 8.1 shows the Olympic Programme for Sochi 2014 by 

dates and days, type and level of competition, number of finals 

and total gold medals. Opening and Closing Ceremony dates at 

Sochi Olympic Stadium are also indicated.

8.2	 Venues

World-class ModernVenues for the Greatest Stage 

in Winter Sport 

To develop this venue plan, Sochi 2014 has considered several 

key factors, including financial factors and operational factors, and 

the long-term needs of the city and nation for permanent facilities. 

The venues have been designed by world-class leaders in 

sports architecture and venue planning, who have taken into 

account the following:

•	 The ”Technical Manual on Venues-Design Standards for 

Competition Venues”;

•	 IF standards;

•	 Historic standards from previous Olympic and Paralympic 

Winter Games;

•	 Sustainable development;

•	 Master Plan considerations;

•	 The use of existing venues or those already under 

development; and

•	 Legacy needs.

These venues provide Olympic and Paralympic athletes every 

facility and opportunity to compete to their highest capabilities, 

and they provide the other key constituent groups with the 

facilities they need to do their jobs at the highest levels.

Table 8.2 shows all proposed competition venues, including 

gross seating and standing capacities and the altitude of the 

venues. All training venues are also listed.

8.3	 Venue Location

Compact as Never Before

As noted above, in terms of proximity for the athletes that will 

train and compete in the 2014 Games, the Sochi 2014 plan 

offers the most convenient plan ever, with venues so close to 

the Villages that the majority are literally within walking distance.

Map B shows the location of all competition and training venues 

proposed by Sochi 2014 for the Olympic Winter Games, as 

well as the location for the Olympic Village, the Mountain Sub-

Village, the IOC and Olympic Family Hotels, and the Main Media 

Centre (IBC+MPC).

Map B1 shows the Sochi Olympic Park (or “Ice Cluster”), and 

Map B2 shows the Mountain Cluster in Krasnaya Polyana.

In addition, 5 printed sets of Map B are provided with the 

Candidature File in A0 format, and 5 printed sets of Map B1 

and 5 sets of Map B2 are provided in A2 format. Copies of all 

maps are also included on the CD ROMs provided to the IOC.

prévoir et livrer toutes les infrastructures essentielles à la 

création d’une station de haut niveau et ouverte en toutes 

saisons, à Sotchi. Le développement des sites olympiques est 

un élément fondamental de ce programme. Le financement a 

été approuvé. Une entreprise fédérale unitaire d’Etat (la Direction 

du programme fédéral pour le développement de Sotchi) a été 

créée pour superviser la planification, le financement, la gestion, 

le suivi, la coordination et la livraison ultime de tous les sites et 

infrastructures diverses. Les appels d’offres pour la planification 

de la totalité des sites ont été lancés. 

Sotchi 2014 a élaboré un projet extraordinaire, tant pour les 

sites de la côte, à l’intérieur du parc olympique de Sotchi, que 

pour les sites de la montagne, et la réalisation de ce projet est 

déjà bien entamée.

8.1	 Calendrier des compétitions

Equilibré et peaufiné

Sotchi 2014 a élaboré un projet de programme des 

compétitions olympiques en coopération avec les fédérations 

russes de sports d’hiver. Ce programme a pour objectif premier 

de répondre aux besoins des athlètes et aux exigences des FI. 

Le nombre de finales et de médailles d’or décernées chaque 

jour est équilibré et reflète ce qui s’est fait par le passé. En 

outre, le calendrier a été affiné pour garantir que le système de 

transport sera en mesure de disposer des capacités maximums 

pendant les périodes clefs du calendrier des différents sites.

Le tableau 8.1 montre le programme olympique de Sotchi 

2014 par dates et jours, par types et niveaux de compétition, 

par nombre de finales et par nombre total de médailles d’or. Il 

indique également les dates des cérémonies d’ouverture et de 

clôture, dans le stade olympique de Sotchi.

8.2	 Sites

Des sites modernes et d’une extrême qualité, 

pour offrir le cadre le plus sensationnel aux 

sports d’hiver

Pour l’élaboration de son projet de sites, Sotchi 2014 a pris 

en compte plusieurs facteurs essentiels : finances, exigences 

d’exploitation et besoins à long terme de la ville et du pays en 

matière d’infrastructures permanentes. 

La conception des sites est le fruit du travail des meilleurs 

spécialistes mondiaux de l’architecture sportive et de la 

planification des sites. Ils ont pris en compte les  

éléments suivants :

•	 le « Manuel technique sur les sites – normes de conception des 

sites de compétition » du CIO ;

•	 les normes des FI ;

•	 les pratiques adoptées lors des éditions passées des Jeux 

Olympiques et des Jeux Paralympiques d’hiver ;

•	 l’exigence de développement durable ;

•	 les éléments du schéma directeur ;

•	 l’utilisation des sites existants ou de ceux déjà en cours  

de développement ; 

•	 les nécessités de dotation permanente, après les Jeux.

Ces sites fourniront à tous les athlètes olympiques ou 

paralympiques les installations et les conditions qui leur 

permettront de donner leur maximum, lors des compétitions. 

Ils fourniront aux autres groupes constitutifs essentiels les 

infrastructures dont ils auront besoin pour accomplir leurs 

tâches avec brio.

Le tableau 8.2 comprend l’ensemble des sites envisagés 

pour les compétitions et en indique les capacités brutes en 

spectateurs assis et debout, ainsi que l’altitude. Il reprend 

également la totalité des sites d’entraînement.

8.3	 Emplacement des sites

Une compacité inouïe

Comme souligné précédemment, pour les athlètes qui 

s’entraîneront et qui prendront part aux compétitions des 

Jeux de 2014, le projet de Sotchi 2014 offre la solution la plus 

pratique qui ait jamais été proposée, avec des sites si proches 

des villages qu’ils seront, dans leur majorité, accessibles à pied.

Le plan B montre l’emplacement de la totalité des sites de 

compétition et d’entraînement envisagés par Sotchi 2014 

pour les Jeux Olympiques d’hiver ; il montre également 

l’emplacement du village olympique, du village annexe de 

montagne, des hôtels du CIO et de la famille olympique et du 

centre principal des médias (CIRTV+CPP).

Le plan B1 montre le parc olympique de Sotchi (ou « complexe 

de glace ») et le plan B2 le complexe de montagne, à  

Krasnaya Polyana.

En outre, le dossier de candidature est accompagné de 5 jeux 

du plan B imprimés au format A0 et 5 jeux du plan B1 et du 

plan B2, imprimés au format A2. Des exemplaires de ces plans 

figurent également sur les CD ROM fournis au CIO.
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Competition 
Days

(Number of 
Gold Medals)

Finals
Days

8.1	 Calendrier des compétitions

Vendredi
7 février

Samedi 
 8 février

Dimanche
9 février

Lundi
10 février

Mardi
11 février

Mercredi
12 février

Jeudi
13 février

Vendredi
14 février

Samedi
15 février

Dimanche 
16 février

Lundi
17 février

Mardi
18 février

Mercredi
19 février

Jeudi
20 février

Vendredi
21 février

Samedi
22 février

Dimanche
23 févrie

Total 
médailles

d’orJour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cérémonies 
d’ouverture / clôture

Cérémonie 
d’ouverture

                              Cérémonie 
de clôture

 

Biathlon     15 km ind. D
20 km ind. M
(2)

  10 km sprint 
M (1)

  7,5 km sprint 
D (1)

  12,5 km 
poursuite M (1)

  10 km 
poursuite D (1)

4x7,5 km 
relais M (1)

  4x6 km 
relais D (1)

  15 km M
12,5 km 
départ groupé 
D (2)

  10

Bobsleigh                 A 2 M A 2 M (1)   A 2 D (1)     A 4 M A 4 M (1)   3

Skeleton              D (1)  M(1)                   2

Curling       Poules
M/D

Poules
M/D

Poules
M/D

Poules
M/D

Poules
M/D

Poules M/D Poules
M/D

Poules
M/D

Parties 
décisives M/D

Demi-finales
M/D

Petite finale
Finale D (1)

Petite finale
Finale M (1)

    2

Hockey sur glace 1   Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
M 

Tour prélim.
M 

Demi-finales D Tour prélim.
M 

Tour prélim.
M 

Petite finale
Finale D (1)

Tour prélim.
M 

Quarts de 
finale M

  Demi-finales M Petite finale
M

Finale M (1) 2

Hockey sur glace 2   Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
D

Tour prélim.
M 

Tour prélim.
M 

Matches 
éliminatoires D

Tour prélim.
M 

Tour prélim.
M 

Matches 
éliminatoires D

Tour prélim.
M 

Quarts de 
finale M

        0

Luge   Simple 
Qualifications 
M

Simple M (1) Simple 
Qualifications D

Simple D (1) Double M (1)                       3

Patinage

Patinage de vitesse   5000m M (1) 3000m D (1) 500m M
(1)

500m D
(1)

1000m M (1) 1000m D (1)   1500m M (1) 1500m D (1)   10000m M (1) 5000m D (1)   500m poursuite 
par équipes 
M/D

500m 
poursuite par 
équipes M/D 
(2)

  12

Short-track     1500m M 
500m élimin. D 
3000m 
élimin. D (1)

    500m D
1000m 
élimin. M 
5000m relais
élimin. M (1)

    1500m D
1000m M
 (2)

      1000m élimin. 
D
500m élimin. M 
3000m relais 
D (1)

    500m M 
1000m D 
5000m relais 
M (3)

  8

Patinage artistique   Couples 
programme 
court 

  Couples 
patinage libre 
(1)

Programme 
court M

  Patinage libre 
M (1)

Danse sur 
glace
danse imposée

  Danse sur 
glace danse 
originale

Danse sur 
glace danse 
libre (1)

Programme 
court D

  Patinage 
libre D (1)

Gala exhibition     4

Ski

Ski de fond   Sprint par 
équipes D 
Sprint par 
équipes M (2)

  Poursuite 7,5 
km +7,5 km D
poursuite 15 
km+15 km 
M (2)

  10 km départ 
échelonné D 
15 km départ 
échelonné 
M (2)

  Relais 4x5 m 
D (1)

  Relais 4x10 km
M (1) 

    1,5 km sprint
M/D (2)

  30 km départ 
groupé D
 (1) 

  50 km 
départ 
groupé 
M (1) 

12

Saut à ski   K 95 qualif. ind. K 95 individuel
(1)

        K 120 qualif. 
ind.

K 120 individuel 
(1)

  K 120 par 
équipes (1)

            3

Combiné nordique   K 95/15 km 
ind. (1)

    K 95/4x5 km 
par équipes (1)

            K 120/7,5 km 
sprint (1)

          3

Ski alpin     Descente M
(1)

  Combiné 
descente 
M Combiné 
slalom M (1)

Descente D (1)   Combiné 
descente 
D Combiné 
slalom D (1)

Super G M (1) Super G D (1) Slalom géant 
M (1)

  Slalom D (1)   Slalom géant 
D (1)

Slalom M (1)   10

Ski acrobatique   Bosses qual./ 
finale D (1)

      Bosses qual./ 
finale M (1)

      Sauts qual. D Sauts qual. D   Sauts finale. 
D (1)

Sauts finale 
M (1)

      4

Snowboard     HP qual./ finale 
M (1)

HP qual./ finale 
D (1)

    Cross qual. 
M/D

Cross finale 
M/D (2)

        SGP qual./ 
finale M (1)

SGP qual./ 
finale D (1)

      6

Total médailles d’or   5 8 5 5 7 4 5 6 4 5 4 7 5 3 9 2 84

8.1	 Competition Schedule

Friday
February 07

Saturday
February 08

Sunday
February 09

Monday
February 10

Tuesday
February 11

Wednesday
February 12

Thursday
February 13

Friday
February 14

Saturday
February 15

Sunday
February 16

Monday
February 17

Tuesday
February 18

Wednesday
February 19

Thursday
February 20

Friday
February 21

Saturday
February 22

Sunday
February 23

Total 
Gold

MedalsDay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opening / 
Closing Ceremony

Opening 
Ceremony

                              Closing 
Ceremony

 

Biathlon     15 km Ind. W
20 km Ind. M
(2)

  10 km Sprint 
M (1)

  7.5 km Sprint 
W (1)

  12.5 km 
Pursuit M (1)

  10 km Pursuit 
W (1)

4x7.5 km 
Relay M (1)

  4x6 km Relay 
W (1)

  15 km M
12.5 km 
Mass Start 
W (2)

  10

Bobsleigh                 Two M Two M (1)   Two W (1)     Four M Four M (1)   3

Skeleton             W (1) M(1)                   2

Curling       Round Robin
M/W

Round Robin
M/W

Round Robin
M/W

Round Robin
M/W

Round Robin
M/W

Round Robin 
M/W

Round Robin
M/W

Round Robin
M/W

Tie Breaks
M/W

Semifinals
M/W

Bronze
Finals W (1)

Bronze
Finals M (1)

    2

Ice Hockey 1   Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
M 

Preliminaries
M 

Semifinals W Preliminaries
M 

Preliminaries
M 

Bronze
Finals W (1)

Preliminaries
M 

Quarterfinals
M

  Semifinals M Final Bronze
M

Finals M (1) 2

Ice Hockey 2   Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
W

Preliminaries
M 

Preliminaries
M 

Playoff W Preliminaries
M 

Preliminaries
M 

Playoff W Preliminaries
M 

Quarterfinals
M

        0

Luge   Single 
Qualifications 
M

Single M (1) Single 
Qualifications 
W

Single W (1) Double M (1)                       3

Skating

Speed Skating   5000m M (1) 3000m W (1) 500m M (1) 500m W (1) 1000m M (1) 1000m W (1)   1500m M (1) 1500m W (1)   10000m M (1) 5000m W (1)   500m Team 
Pursuit M/W

500m Team 
Pursuit M/W 
(2)

  12

Short Track Speed 
Skating

    1500m M 
500m Prelim. 
W 
3000m 
Prelim. W (1)

    500m W
1000m 
Prelim. M 
5000m Relay
Prelim. M (1)

    1500m W
1000m M
 (2)

      1000m Prelim. 
W
500m Prelim. 
M 
3000m Relay 
W (1)

    500m M 
1000m W 
5000m Relay 
M (3)

  8

Figure Skating   Pairs Short 
Program 

  Pairs Free 
Skating (1)

Men's Short 
Program 

  Men's Free 
Skating (1)

Ice Dancing
Compulsory 
Dances

  Ice Dancing 
Original Dance

Ice Dancing 
Free Dance (1)

Women's 
Short Program 

  Women's Free 
Skating (1)

Gala Exhibition     4

Skiing

Cross-Country 
Skiing

  Team Sprint W 
Team Sprint 
M (2)

  7.5km/7.5 km 
Pursuit W
15km/15km 
Pursuit M (2)

  10km Interval 
Start W 
15 km Interval 
Start M (2)

  4x5km Relay
W (1)

  4x10km
Relay M (1) 

    1.5km Sprint
M/W (2)

  30km Mass 
Start W
 (1) 

  50km 
Mass Start 
M (1) 

12

Ski Jumping   K 95 Ind.Qual. K 95 Individual
(1)

        K 120 Ind.
Qual.

K 120 
Individual (1)

  K 120 Team (1)             3

Nordic Combined   K 95/15km 
Ind. (1)

    K 95/4x5km 
Team (1)

            K 120/7.5km 
Sprint (1)

          3

Alpine Skiing     Downhill M
(1)

  Combined 
Downhill M 
Combined 
Slalom M (1)

Downhill W (1)   Combined 
Downhill W 
Combined 
Slalom W (1)

Super G M (1) Super G W (1) Giant Slalom 
M (1)

  Slalom W (1)   Giant Slalom 
W (1)

Slalom M (1)   10

Freestyle Skiing   Moguls Qual./
Finals W (1)

      Moguls Qual./
Finals M (1)

      Aerials Qual. 
W

Aerials Qual. 
W

  Aerials Finals. 
W (1)

Aerials Finals 
M (1)

      4

Snowboard     HP Qual./
Finals M (1)

HP Qual./
Finals W (1)

    SBX Qual. 
M/W

SBX Finals 
M/W (2)

        PGS Qual./
Finals M (1)

PGS Qual./
Finals W (1)

      6

Total Gold Medals   5 8 5 5 7 4 5 6 4 5 4 7 5 3 9 2 84

 
(Nombre de 
médailles d’or)

Journées de
compétition

Finales



8.2 	 Sites

Nom du site Sites de compétition Sites d’entraînement

Capacité brute (spectateurs) Altitude du 
site (arrivée/

terrain)

Nom du site

assis debout total

Biathlon Psekhako Ridge 
– Krasnaya Polyana

7 000 13 000 20 000 1 455 m Psekhako Ridge

Bobsleigh Centre national russe de 
glisse – Krasnaya Polyana

1 000 10 000 11 000 1 215 m Centre national russe de glisse
– Krasnaya Polyana

Skeleton Centre national russe de 
glisse – Krasnaya Polyana

1 000 10 000 11 000 1 215 m Centre national russe de glisse
– Krasnaya Polyana

Curling Centre olympique de curling 
– Parc olympique de Sotchi

3 000 0 3 000 3 m Centre olympique de curling – Parc 
olympique de Sotchi

Hockey sur 
glace 1

Palais de glace de Bolshoi 
– Parc olympique de 
Sotchi

12 000 0 12 000 3 m Centre olympique d’entraînement 
de hockey sur glace de Sotchi, 
Structure provisoire – Parc 
olympique de Sotchi

Hockey sur 
glace 2

Palais de glace de Maly 
– Parc olympique de 
Sotchi

7 000 0 7 000 3 m Centre olympique d’entraînement 
de hockey sur glace de Sotchi, 
structure provisoire – Parc 
olympique de Sotchi

Luge Centre national russe de 
glisse – Krasnaya Polyana

1 000 10 000 11 000 1 215 m Centre national russe de glisse 
– Krasnaya Polyana

Patinage

Patinage de 
vitesse

Ovale olympique – Parc 
olympique de Sotchi

8 000 0 8 000 3 m Ovale olympique – Parc olympique 
de Sotchi

Short-track Centre olympique de 
patinage de Sotchi – Parc 
olympique de Sotchi

12 000 0 12 000 3 m Centre olympique d’entraînement 
de patinage de Sotchi
Structure provisoire – Parc 
olympique de Sotchi

Patinage 
artistique

Centre olympique de 
patinage de Sotchi – Parc 
olympique de Sotchi

12 000 0 12 000 3 m Centre olympique d’entraînement 
de patinage de Sotchi
Structure provisoire – Parc 
olympique de Sotchi

Ski

Ski de fond Psekhako Ridge 
– Krasnaya Polyana

5 000 11 000 16 000 1 445 m Psekhako Ridge

Saut à ski Centre national russe de 
saut à ski – Krasnaya 
Polyana

5 000 10 000 15 000 650 m Centre national russe de saut à ski 
– Krasnaya Polyana

Combiné 
nordique

Centre national russe de 
saut à ski et Psekhako 
Ridge – Krasnaya Polyana

5 000 S
5 000 XC

10 000 S
11 000 

XC

15 000 S
16 000 

XC

650 m – S
1 445 m – XC

Centre national russe de saut à 
ski et Psekhako Ridge – Krasnaya 
Polyana

Ski alpin Station de ski alpin de Roza 
Khutor – Krasnaya Polyana

8 000 10 000 18 000 960 m Station de ski alpin de Roza Khutor

Ski acrobatique Station de montagne 
d’Alpika – Krasnaya 
Polyana

4 000 10 000 14 000 1 290 m Station de montagne d’Alpika

Snowboard Station de ski alpin de Roza 
Khutor – Krasnaya Polyana

5 000 10 000 15 000 1 075 m Station de ski alpin de Roza Khutor

Nombre total de sites de 
compétition – 11

Nombre total de sites 
d’entraînement – 10

8.2 	 Venues

Sport/Discipline/
Event

Competition Venues Training Venues

Venue Name Gross capacity Altitude of 
Venue

(Finish Line) 

Venue Name

Seating Standing Total

Biathlon Psekhako Ridge 
–Krasnaya Polyana

7,000 13,000 20,000 1,455 m Psekhako Ridge

Bobsleigh Russian National Sliding 
Centre–Krasnaya Polyana

1,000 10,000 11,000 1,215 m Russian National Sliding Centre
–Krasnaya Polyana

Skeleton Russian National Sliding 
Centre–Krasnaya Polyana

1,000 10,000 11,000 1,215 m Russian National Sliding Centre
–Krasnaya Polyana

Curling Olympic Curling Centre 
–Sochi Olympic Park

3,000 0 3,000 3 m Olympic Curling Centre–Sochi  
Olympic Park

Ice Hockey 1 Bolshoi Ice Palace  
–Sochi Olympic Park

12,000 0 12,000 3 m Sochi Olympic Ice Hockey Training 
Centre, Temporary facility–Sochi 
Olympic Park

Ice Hockey 2 Maly Ice Palace  
–Sochi Olympic Park

7,000 0 7,000 3 m Sochi Olympic Ice Hockey Training 
Centre, Temporary facility–Sochi 
Olympic Park

Luge Russian National Sliding 
Centre–Krasnaya Polyana

1,000 10,000 11,000 1,215 m Russian National Sliding Centre 
–Krasnaya Polyana

Skating

Speed Skating Olympic Oval–Sochi 
Olympic Park

8,000 0 8,000 3 m Olympic Oval–Sochi Olympic Park

Short Track 
Speed Skating

Sochi Olympic Skating 
Centre–Sochi Olympic 
Park

12,000 0 12,000 3 m Sochi Olympic Skating Training Centre
Temporary facility–Sochi Olympic Park

Figure Skating Sochi Olympic Skating 
Centre–Sochi Olympic 
Park

12,000 0 12,000 3 m Sochi Olympic Skating Training Centre
Temporary facility–Sochi Olympic Park

Skiing

Cross-Country 
Skiing

Psekhako Ridge 
–Krasnaya Polyana

5,000 11,000 16,000 1,445 m Psekhako Ridge

Ski Jumping Russian National 
Ski Jumping Centre 
–Krasnaya Polyana

5,000 10,000 15,000 650 m Russian National Ski Jumping Centre 
–Krasnaya Polyana

Nordic Combined Russian National 
Ski Jumping Centre 
and Psekhako Ridge 
–Krasnaya Polyana

5,000 J
5,000 S

10,000 J
11,000 S

15,000 J 
16,000 S

650 m–J
1,445 m–S

Russian National Ski Jumping Centre 
and Psekhako Ridge – Krasnaya 
Polyana

Alpine Roza Khutor Alpine Resort 
–Krasnaya Polyana

8,000 10,000 18,000 960 m Roza Khutor Alpine Resort

Freestyle Skiing Alpika Service Mountain 
Resort–Krasnaya Polyana

4,000 10,000 14,000 1,290 m Alpika Service Mountain Resort

Snowboard Roza Khutor Alpine Resort 
–Krasnaya Polyana

5,000 10,000 15,000 1,075 m Roza Khutor Alpine Resort

Total Number of 
Competition Venues–11

Total Number of Training Venues–10
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8.4.2	 Existing Venues—Permanent Works Required

Venue Sport Financing of Works Original 
Date of 
Construction

Works Schedule

Permanent Works Temporary Works Total Cost of 
Works USD 

2006
(000,000)

Permanent Works Temporary Works

Total Perm. 
Works USD 

2006 (000,000)

OCOG Other (Pls Specify) Total Temp. 
Works USD 2006

(000,000)

OCOG Other (Pls 
Specify)

Start Date Finish Date Start Date Finish 
Date

USD 2006 % USD 2006 (000,000) % USD 2006 % USD 2006 %

Alpika Service Mountain Resort Freestyle Skiing 11.5 – – 11.5 (Private) 66% 6.0 6.0 34% – – 17.5 1993 2008 2011 April 2013 Jan 2014

Psekhako Ridge Cross Country Skiing 5.2 – – 5.2 (Private) 58% 3.8 3.8 42% – – 9.0 2005 2009 2010 May 2013 Jan 2014

Psekhako Ridge Biathlon 7.8 – – 7.8 (Private) 76% 2.5 2.5 24% – – 10.3 2005 2008 2009 May 2013 Jan 2014

Roza Khutor Alpine Resort Alpine Skiing 261.8 – – 261.8 (Joint: Private, FTP Directorate) 95% 12.7 12.7 5% – – 274.5 2005-2007 2007 2008 May 2013 Jan 2014

Roza Khutor Alpine Resort Snowboard 11.7 – – 11.7 (Private) 66% 6.0 6.0 34% – – 17.7 2005-2007 2010 2011 June 2013 Jan 2014

TOTALS 298.0 – – 298.0 31.0 31.0 329.0

8.4.3	 Venues to be Built—Permanent

Venue
(Specify if venue is planned or additional)

Sport Financing of Works Works Schedule

Permanent Works Temporary Works Total cost 
of venue 

USD 2006
(000,000)

Permanent Works Temporary Works

Total Perm. 
Works USD 

2006 (000,000)

OCOG Other (Pls Specify) Total Temp. 
Works USD 2006

(000,000)

OCOG Other (Pls Specify) Start 
Date

Finish 
Date

Start Date Finish Date

USD 2006 % USD 2006 (000,000) % USD 2006 (000,000) % USD 2006 %

Russian National Sliding Centre (planned) Bobsleigh, Skeleton and Luge 131.2 – – 131.2 (FTP Directorate) 97% 4.5 4.5 – – 3% 135.7 2007 2009 May 2013 Jan 2014

Bolshoi Ice Palace (planned) Ice Hockey 1 178.6 – – 178.6 (FTP Directorate) 99% 1.5 1.5 – – 1% 180.1 2007 2009 Sept 2013 Jan 2014

Russian National Ski-Jumping Centre 
(additional)

Ski Jumping and
Nordic Combined

31.8 – – 31.8 (FTP Directorate) 88% 4.5 4.5 – – 12% 36.3 2010 2013 May 2013 Jan 2014

Sochi Olympic Skating Centre
(additional—including training venue)

Figure Skating and
Short Track Speed Skating

41.5 – – 41.5 (FTP Directorate) 95% 2.4 2.4 – – 5% 43.9  2008 2012 Sept 2013 Jan 2014

Olympic Curling Centre (additional)  Curling 12.5 – – 12.5 (FTP Directorate) 89% 1.5 1.5 – – 11% 14.0  2009 2011 Oct 2013 Feb 2014

Maly Ice Palace 
(additional-including training venue)

Ice Hockey 2 26.2 – – 26.2 (FTP Directorate) 96% 1.0 1.0 – – 4% 27.2  2011 2013  Sept 2013 Jan 2014

Olympic Oval (planned) Speed Skating 30.2 – – 30.2 (FTP Directorate) 92% 2.6 2.6 – – 8% 32.8 2007 2011 Aug 2013 Jan 2014

Sochi Olympic Stadium (planned) Opening and Closing 
Ceremonies

56.0 – – 56.0 (FTP Directorate) 88% 7.5 7.5 – – 12% 63.5 2007 2012 Sept 2013 Jan 2014

TOTALS 508.0 – – 508.0 25.5 25.5 – – 533.5

8.4.2	 Sites existants, constructions permanentes nécessaires

Site Sport Financement des travaux Date 
initiale de 
construction 

Calendrier des travaux

Constructions permanentes Constructions temporaires Coût 
total des 

travaux 
USD 2006
(millions)

Constructions 
permanentes

Constructions 
temporaires

Coût total des constructions 
permanentes USD 2006 

(millions)

COJO Autres (spécifier) Coût total des 
constructions 

temporaires USD 
2006 (millions)

OCOG Autres 
(spécifier)

Date 
de 
début

Date 
de fin

Date de 
début

Date de fin

USD 2006
(millions)

% USD 2006 (millions) % USD 2006
(millions)

% USD 2006
(millions)

%

Station de montagne d’Alpika Service Ski acrobatique 11,5 – – 11,5 (privé) 66% 6,0 6,0 34% – – 17,5 1993 2008 2011 Avril 2013 Janv. 2014

Psekhako Ridge Ski de fond 5,2 – – 5,2 (privé) 58% 3,8 3,8 42% – – 9,0 2005 2009 2010 Mai 2013 Janv. 2014

Psekhako Ridge Biathlon 7,8 – – 7,8 (privé) 76% 2,5 2,5 24% – – 10,3 2005 2008 2009 Mai 2013 Janv. 2014

Station alpine de Roza Khutor Ski alpin 261,8 – – 261,8 (conjoint: privé et direct. prog. féd.) 95% 12,7 12,7 5% – – 274,5 2005-2007 2007 2008 Mai 2013 Janv. 2014

Station alpine de Roza Khutor Snowboard 11,7 – – 11,7 (privé) 66% 6,0 6,0 34% – – 17,7 2005-2007 2010 2011 Juin 2013 Janv. 2014

TOTAUX 298,0 – – 298,0 31,0 31,0 – – 329,0

8.4.3	 Sites à construire – constructions permanentes

Site
(Préciser si le site est prévu ou 
supplémentaire)

Sport Financement des travaux Calendrier des travaux

Constructions permanentes Constructions temporaires Coût total du 
site USD 2006

(millions)

Constructions 
permanentes

Constructions 
temporaires

Coût total des 
constructions 

permanentes USD 
2006 (millions)

COJO Autres (spécifier) Coût total des 
constructions 

temporaires USD 
2006 (millions)

COJO Autres 
(spécifier)

Date de 
début

Date de 
fin

Date de 
début

Date de 
fin

USD 2006
(millions)

% USD 2006
(millions)

% USD 2006
(millions)

% USD 2006
(millions)

%

Centre national russe de glisse (prévu) Bobsleigh, skeleton et luge 131,2 – – 131,2 (Direct. prog. féd.) 97% 4,5 4,5 – – 3% 135,7 2007 2009 Mai 2013 Janv. 2014

Palais de glace de Bolshoï (prévu) Hockey sur glace 1 178,6 – – 178,6 (Direct. prog. féd.) 99% 1,5 1,5 – – 1% 180,1 2007 2009 Sept. 2013 Janv. 2014

Centre national russe de saut à ski (supplémentaire) Saut à ski et combiné nordique 31,8 – – 31,8 (Direct. prog. féd.) 88% 4,5 4,5 – – 12% 36,3 2010 2013 Mai 2013 Janv. 2014

Centre olympique de patinage de Sotchi
(supplémentaire, y compris site d’entraînement)

Patinage artistique et short-track 41,5 – – 41,5 (Direct. prog. féd.) 95% 2,4 2,4 – – 5% 43,9  2008 2012 Sept. 2013 Janv. 2014

Centre olympique de curling (supplémentaire) Curling 12,5 – – 12,5 (Direct. prog. féd.) 89% 1,5 1,5 – – 11% 14,0  2009 2011 Oct. 2013 Fév. 2014

Palais de glace de Maly
(supplémentaire, y compris site d’entraînement)

Hockey sur glace 2 26,2 – – 26,2 (Direct. prog. féd.) 96% 1,0 1,0 – – 4% 27,2  2011 2013  Sept. 2013 Janv. 2014

Ovale olympique (prévu) Patinage de vitesse 30,2 – – 30,2 (Direct. prog. féd.) 92% 2,6 2,6 – – 8% 32,8 2007 2011 Août. 2013 Janv. 2014

Stade olympique de Sotchi (prévu) Cérémonies d’ouverture et de clôture 56,0 – – 56,0 (Direct. prog. féd.) 88% 7,5 7,5 – – 12% 63,5 2007 2012 Sept. 2013 Janv. 2014

TOTAUX 508,0 – – 508,0 25,5 25,5 – – 533,5

8.4	 Travaux sur les sites

Pour répondre aux normes que Sotchi 2014 a fixées pour les 

conditions des compétitions et pour le fonctionnement des 

sites, il sera nécessaire d’effectuer certain travaux permanents 

sur la totalité des sites envisagés pour les XXIIèmes Jeux 

Olympiques d’hiver. Le coût de réalisation et la valeur pour les 

générations futures ont été soigneusement pris en compte dans 

chaque cas. Tous les sites sont inclus dans le programme fédéral 

pour le développement de Sotchi, les sources de financement 

ont été définies et le gouvernement de la Fédération de Russie 

est le garant, en dernier ressort, que les sites seront construits 

dans les délais et dans le respect des normes du CIO et des 

FI. L’organisme chargé de la livraison des sites, la Direction du 

programme fédéral pour le développement de Sotchi, a été créé 

et a commencé son travail de gestion de la planification et de la 

construction des sites.

Des garanties ont été fournies pour le financement de tous 

les travaux nécessaires, sur chacun des sites ; en outre ont 

été confirmés les montants à financer par chaque caution 

individuelle ainsi que le pourcentage de l’ensemble des travaux 

à financer. Veuillez vous reporter à la section 8.4 du dossier de 

garanties pour les garanties signées.

8.4	 Venue Works

In order to meet the standards that Sochi 2014 has set for 

competition conditions and venue operations, all venues proposed 

for the XXII Olympic Winter Games require some permanent works. 

However, costs and legacy use have been carefully considered in 

each case. All of the venues are included in the FTP, with funding 

sources identified and the Government of the Russian Federation 

serving as the ultimate guarantor that the venues will be built on 

time and to IOC and IF standards. The Olympic delivery body, the 

FTP Directorate, is already established and has begun  

its work managing the planning and construction of the venues.

Guarantees have been provided for the financing of all 

necessary work at each of the venues, including confirmation 

of the amounts to be financed by each individual guarantor and 

the percentage of the total amount of the works to be financed. 

See Section 8.4 of the Guarantees File for the  

signed guarantees.
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8.5	 Utilisation des sites

Signature de tous les accords

Sotchi 2014 a négocié et signé des accords avec les 

propriétaires de chaque site envisagé pour les Jeux Olympiques 

et pour les Jeux Paralympiques d’hiver de 2014 : les accords 

d’utilisation des sites, pour les sites existants, et les accords 

préliminaires d’utilisation des sites, pour les sites à construire. 

Ces accords prévoient spécifiquement le transfert de tous 

les droits obtenus par Sotchi 2014 au futur COJO, le Comité 

d’organisation des Jeux Olympiques de Sotchi (COJOS). Ces 

accords garantissent l’utilisation de chacun des sites et le 

contrôle de tous les droits commerciaux – conformément au 

texte standard fourni par le CIO – associés à l’organisation des 

épreuves tests, des Jeux Olympiques d’hiver et, le cas échéant, 

des Jeux Paralympiques d’hiver. Sont également indiquées les 

dates d’utilisation non exclusive, avant les Jeux, d’utilisation 

pendant la période des Jeux et d’utilisation non exclusive 

après les Jeux. Ces accords comportent également l’option 

de l’utilisation de tout l’équipement et de tout le personnel de 

chacun des sites à la discrétion du COJOS. 

Il convient de remarquer que la législation russe prévoit que 

l’accord préliminaire d’utilisation du site doit précéder l’accord 

d’utilisation ultime du site, si le site est en prévision ou 

inachevé, car un accord d’utilisation ultime ne peut être exécuté 

qu’une fois que les infrastructures existent.

Veuillez vous reporter à la section 8.5 du dossier de garanties 

pour les accords signés avec les propriétaires des sites.

Le tableau 8.5.a indique l’utilisation actuelle de chaque site, 

le cas échéant, et son utilisation future, en stipulant le nom 

du propriétaire actuel et celui du futur propriétaire. Tous les 

sites d’entraînement sont inclus avec les sites de compétition. 

Comme cela est également indiqué dans le tableau, les 

propriétaires des sites ont également fourni toutes les  

garanties requises.

Comme cela est également indiqué dans le tableau 8.5a, Sotchi 

2014 a reçu des lettres d’accord de chacune des 7 fédérations 

internationales (FI), où il est stipulé que les sites envisagés pour 

chaque sport au programme des Jeux Olympiques d’hiver sont 

ou seront conformes au cahier des charges des FI concernées.   

Sotchi 2014 est conscient de la nécessité d’élaborer des 

accords plus détaillés avec chaque FI, une fois que la ville aura 

été choisie.

Veuillez vous reporter à la section 8.5 du dossier de garanties 

pour les lettres d’accord signées par les FI.

8.5	 Venue Use

All Agreements Signed

Sochi 2014 has negotiated and signed agreements with the 

owners of each of the venues proposed for the 2014 Olympic 

and Paralympic Winter Games, Venue Use Agreements for 

existing venues and Preliminary Venue Use Agreements for 

venues to be built. These agreements specifically provide for 

the transfer of all rights obtained by Sochi 2014 to the future 

OCOG, the Sochi Olympic Organising Committee (SOOC). 

These agreements secure the use of each of the venues and 

control of all commercial rights, per the standard text provided 

by the IOC, associated with hosting the test events, the 

Olympic Winter Games, and, where applicable, the Paralympic 

Winter Games. Dates for pre-Games non-exclusive use, 

Games Period use, and post-Games non-exclusive use are 

stipulated. These agreements also provide for the option to 

use all equipment and venue staff at each of the venues at the 

discretion of the SOOC. 

It should be noted that under Russian law, a Preliminary Venue 

Use Agreement must precede the execution of the ultimate 

Venue Use Agreement in cases where the venue is planned or 

incomplete, as Venue Use Agreements can be executed only 

when the facility exists.

See Section 8.5 of the Guarantees File for the signed 

agreements with the venue owners.

Table 8.5.a indicates the current use for each venue, where 

applicable, and the intended future use of all of the venues, 

naming both current and future owners. All training venues are 

included with the competition venues. Therefore, Table 8.5b is 

not provided. As also indicated in the table, the venue owners 

have supplied all required guarantees.

As also indicated in Table 8.5 a, Sochi 2014 has recieved letters 

of agreement from each of the 7 International Federations (IFs), 

stating that the proposed venues for each sport on the Olympic 

Winter Games Programme conform or will conform to the 

respective IF technical specifications. Sochi 2014 understands 

that, once elected, it must develop more detailed agreements 

with each of the IFs.

See Section 8.5 of the Guarantees File for the signed letters of 

agreement with the IFs. 
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8.5a	Competition Venue Use and Ownership

Competition venues Use of Venue Ownership Venue Guarantees IF Agreement

Venue name 
(Existing/
new venue)

Names of sports 
and disciplines/ 
number of events

Current 
use

Post-games use Current 
ownership

Post-games 
ownership

Venue 
use

Commercial 
rights

IF 
Name

Yes/
No

Coastal Cluster - Sochi Olympic Park  

Bolshoi Ice 
Palace

 Ice Hockey 1  New Multi-purpose 
sports, concert 
and entertainment 
centre

N/A* Krasnodar 
Region

Yes Yes IIHF Yes
 

Maly Ice 
Palace

 Ice Hockey 2  New Multi-purpose 
sports, concert 
and entertainment 
centre

N/A* Krasnodar 
Region

Yes Yes IIHF Yes
 

Olympic Oval  Speed Skating  New Exhibition Hall, 
with joint use as 
competition and 
training centre

N/A* Krasnodar 
Region

Yes Yes ISU Yes
 

Sochi 
Olympic 
Skating 
Centre

Figure Skating  New Exhibition Hall, 
with joint use as 
competition and 
training centre

N/A*
 

Krasnodar 
Region

Yes Yes ISU Yes
 

Short Track 
Speed Skating

 New Krasnodar 
Region

Yes Yes ISU Yes
 

Olympic 
Curling 
Centre

Curling  New Russian National 
Olympic and 
Paralympic 
Training Centre

N/A* Rossport Yes Yes WCF Yes
 

Mountain Cluster - Krasnaya Polyana 

Russian 
National 
Sliding 
Centre

Bobsleigh New International 
competition centre 
and national 
training centre 

N/A* Rossport Yes Yes FIBT Yes
 
 Skeleton New

Luge New N/A* Rossport Yes Yes  FIL Yes
 

Psekhako 
Ridge

Biathlon Ski Resort Russian National 
Training Centre 

Gazprom Gazprom Yes Yes IBU Yes 

Cross-Country 
Skiing

Ski Resort Gazprom Gazprom Yes Yes  FIS Yes
 

Nordic Combined Ski Resort Gazprom Gazprom Yes Yes FIS  Yes
 

Roza Khutor 
Alpine Resort

Alpine Skiing Ski Resort International 
competition venue, 
training facility, and 
year-round tourist 
resort 

 Interros Interros Yes Yes FIS Yes
 
 Snowboard Ski Resort

Alpika 
Service 
Mountain 
Resort

Freestyle Skiiing Ski Resort International 
competition 
centre, training 
facility and tourist 
resort

Alpika 
Service 
Company

Alpika 
Service 
Company

Yes Yes FIS Yes
 

Russian 
National 
Ski-Jumping 
Centre

Ski Jumping New International 
competition centre 
and national 
training centre 

 N/A* Rossport Yes Yes FIS Yes 
 

Nordic Combined New

 
*  	 Vladimir Afanasenkov, the General Director of the FSUE “Directorate for the Development of Sochi,” has guaranteed the use of the venues to be 	  
	 constructed under the Federal Target Programme for the Development of Sochi and signed the Commercial Rights agreement for these venues.

8.5a 	Utilisation et propriété des sites de compétition

Sites de compétition Utilisation du site Propriété Garanties des sites Accord de 
la FI

Nom du 
site (site 
existant / 
nouveau)

Nom des 
sports & 
disciplines 
/ nombre 
d’épreuves

Utilisation 
actuelle

Utilisation post-
olympique

Propriétaire 
actuel

Propriétaire 
après les 
Jeux

Utilisation 
du site

Droits 
commerciaux

Nom 
de la 
FI

Oui/
non

Complexe côtier – parc olympique de Sotchi

Palais de 
glace de 
Bolshoï

Hockey  
sur glace 1

 Nouveau Centre multisports, 
salle de concert et de 
spectacles

Sans objet* Région de 
Krasnodar

Oui Oui IIHF Oui

Palais de 
glace de 
Maly

Hockey  
sur glace 2

 Nouveau Centre multisports, 
salle de concert et de 
spectacles

Sans objet* Région de 
Krasnodar

Oui Oui IIHF Oui

Ovale 
olympique

Patinage  
de vitesse

 Nouveau Salle d’exposition 
servant également 
de centre de 
compétition et 
d’entraînement

Sans objet* Région de 
Krasnodar

Oui Oui ISU Oui

Centre 
olympique 
de patinage 
de Sotchi

Patinage 
artistique

 Nouveau Salle d’exposition 
servant également 
de centre de 
compétition et 
d’entraînement

Sans objet*
 

Région de 
Krasnodar

Oui Oui ISU Oui

Short-track  Nouveau Région de 
Krasnodar

Oui Oui ISU Oui

Centre 
olympique 
de curling 

Curling  Nouveau Centre national 
russe d’entraînement 
olympique et 
paralympique

Sans objet* Rossport Oui Oui WCF Oui

Complexe de montagne - Krasnaya Polyana 

Centre 
national 
russe de 
glisse

Bobsleigh  Nouveau Centre international 
de compétition 
et centre national 
d’entraînement

Sans objet*  Rossport Oui Oui FIBT Oui

Skeleton  Nouveau

Luge  Nouveau Sans objet* Rossport Oui Oui  FIL Oui

Psekhako 
Ridge

Biathlon Station  
de ski

Centre national russe 
d’entraînement

Gazprom Gazprom Oui Oui  UIB Oui

Ski de fond Station  
de ski

Gazprom Gazprom Oui Oui  FIS Oui

Combiné 
nordique

Station  
de ski

Gazprom Gazprom Oui Oui  FIS  Oui

Station 
alpine de 
Roza Khutor

Ski alpin Station  
de ski

Centre international 
de compétition et 
d’entraînement et 
station touristique 
ouverte toute l’année 

Interros Interros Oui Oui  FIS Oui

Snowboard Station  
de ski

Station de 
montagne 
d’Alpika 
Service

Ski 
acrobatique

Station  
de ski

Centre international 
de compétition et 
d’entraînement et 
station touristique

Alpika 
Service 
Company

Alpika 
Service 
Company

Oui Oui  FIS Oui

Centre 
national 
russe de ski 
de fond

Saut à ski  Nouveau Centre international 
de compétition et 
centre national russe 
d’entraînement

Sans objet*
 

 Rossport Oui Oui  FIS Oui

Combiné 
nordique

 Nouveau

 
*  	 Wladimir Afanasenkov, directeur général de l’entreprise fédérale unitaire d’Etat « Direction pour le développement de Sotchi » a garanti l’utilisation des  
	 sites devant être construits dans le cadre du programme fédéral pour le développement de Sotchi et a signé les accords sur les droits commerciaux pour  
	 ces sites.



1 Gare ferroviaire du parc olympique / 
Olympic Park Rail Station 

2 Zone d’embarquement des spectateurs / 
Spectator Bus Load Zone 

3 Entrée des spectateurs / 
Spectator Entry 

4 Navette des sponsors au départ de la gare ferroviaire /
 Sponsor Shuttle From Rail Station
5 Dépose des sponsors / 
 Sponsor Bus Drop 
6 Stationnement des sponsors / 
 Sponsor Parking 
7 Entrée des sponsors /
 Sponsor Entry
8 Village d’accueil des sponsors / 
 Sponsor Hospitality Village
9 Zone d’expositions commerciales des sponsors /
 Sponsor Commercial Display Area
10 Arrêt des bus de la main-d’œuvre / 
 Workforce Bus Drop
11 Entrée de la main-d’œuvre / 
 Workforce Entry
12 Centre de dotation en main-d’œuvre / 
 Workforce Staffing Center / 
13 Centre des opérations des Jeux & hébergement de 
 la main-d’œuvre / 
 Games Operations Center & Workforce Accommodations
14 Centre d’accueil de la famille olympique / 
 Olympic Family Hospitality Center
15 Superstore olympique / 
 Olympic Superstore
16 Panneaux graphiques – zones pour les spectateurs / 
 Video Boards - Spectator Viewing Areas

Périmètre sécurisé /
Secure Perimeter 
Clôture de la zone opérationnelle /
Operational Fencing
Route /
Road
Parking/zone d’embarquement /
Parking/Loading Zone
Rail / 
Rail
Contrôle de sécurité /
Security Screening
Zone de contrôle des véhicules /
Vehicle Screening Area

Athlètes / 
Athletes
Opérations / 
Operations
Famille olympique / 
Olympic Family
Spectateurs/sponsors / 
Spectators/Sponsors
Cérémonies /
Ceremonies 
Diffuseurs /
Broadcast
Presse /
Press
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17 Patinoire en plein air / 
 Outdoor Ice Skating
18 Tour d’observation du parc olympique / 
 Olympic Park Observation Tower
19 Entrée de la famille olympique / 
 Olympic Family Entry
20 Option pour le club de marketing du CIO / 
 Option for IOC Marketing Club
21 Vasque /
 Cauldron
22 Patinoire d’entraînement de hockey /
 Ice Hockey Practice Hall
23 Patinoire d’entraînement de patinage / 
 Skating Practice Hall
24 Esplanade des transports / 
 Media Transport Mall 
25 Entrée des médias /
 Media Entry
26 Esplanade des transports internes au parc olympique, 
 pour les médias / 
 Olympic Park Media Internal Transport Mall
27 Parking diffuseurs / 
 Broadcast Parking
28 Hôtel des médias (600 chambres) /
 Media Hotel (600 Rooms)
29 Hôtel des fédération internationales (600 chambres) /
 International Federation Hotel (600 Rooms)
30 Gare ferroviaire de la station d’Imeretinskaya /
 Imeretinskaya Resort Rail Station 
31 Centre commercial/récréatif /
 Retail/Entertainment Center

7 km from OV
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Itinéraire de transport des spectateurs/sponsors / 
Spectator/Sponsor Transportation Routes

Navette / Shuttle
Train / Rail
Itinéraire piétonnier/ Pedestrian Path

Itinéraires de transport des médias / 
Media Transportation Routes

Navette interne / Internal Shuttle
Navette externe / External Shuttle
Train / Rail
Itinéraire piétonnier/ Pedestrian Path

Itinéraires de transport des athlètes / 
Athlete Transportation Routes

Navette interne / Internal Shuttle
Navette externe / External Shuttle

Itinéraires de transport de la famille olympique / 
Olympic Family Transportation Routes

Accès des voitures / Automobile Access
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8.6	 Plans de masse

Sotchi 2014 a élaboré des plans de masse situant chaque 

site dans son contexte, avec une indication claire des aires de 

compétition, du périmètre et de la totalité des voies d’accès. 

En outre, les plans du complexe du parc olympique de Sotchi 

montrent le groupe de sites par rapport aux autre sites. Ces 

plans montrent les structures permanentes et provisoires 

communes à plusieurs sites ou propres à chaque site.

Sotchi 2014 a également élaboré des plans plus détaillés des 

sites montrant plus spécifiquement comment chaque site 

fonctionnera et comment ont été pris en compte les besoins  

de chaque groupe constitutif appelé à utiliser le site.

8.6	 Block Plans

Sochi 2014 has prepared block plans showing each venue 

in its context, with clear indication of the fields of play, the 

venue perimeters, and all access routes. In addition, plans for 

the Sochi Olympic Park cluster show the groups of venues 

in relationship to the other venues. These plans show the 

permanent and temporary structures shared by the venues  

and in each individual venue.

Sochi 2014 has also developed more detailed venue plans to 

show more specifically how each venue will function and how 

the needs of each of the constituent groups using the venues 

have been considered.

Stade olympique de Sotchi — Cérémonies 

d’ouverture / clôture

Le stade olympique de Sotchi s’inspirera, pour sa forme, des 

célèbres œufs russes de Fabergé. Posé sur la côte de la mer 

Noire, il sera doté de parois et d’une toiture constitués d’une 

surface de verre ininterrompue où se reflétera la clarté solaire 

renvoyée par la mer. L’enceinte intime où prendront place les 

spectateurs s’ouvrira vers le nord, leur permettant de découvrir 

le paysage prodigieux des montagnes de Krasnaya Polyana, 

et la plate-forme supérieure donnera vers le sud, laissant le 

regard embrasser le paysage de la mer Noire. Le stade pourra 

accueillir 40 000 spectateurs et sera entièrement couvert. Il 

disposera de 60 suites luxueuses. Après les Jeux de 2014, 

il deviendra un centre d’entraînement pour l’équipe nationale 

russe de football. Toutes les installations destinées aux joueurs 

et aux officiels techniques, entrées comprises, seront situées 

sur le même niveau que l’aire de compétition. 

Olympic Stadium—Opening and  

Closing Ceremonies

The Sochi Olympic Stadium design was inspired by Russia’s 

famous Faberge Egg. Located at the Black Sea coast, the 

stadium walls and roof are one continuous glass surface 

that reflects the brilliant sunlight off the sea during the day. 

The intimate seating bowl opens to the north, allowing for a 

breathtaking view of the Krasnaya Polyana Mountains, and the 

upper deck is open to the south, allowing for a dramatic view 

of the Black Sea. The stadium features 40,000 seats, all under 

cover, and 60 luxury suites. The stadium will serve as a training 

centre and venue for the Russian Football National Team after the 

2014 Games. All athlete and technical official functions, including 

entries are located on the same level as the field of play.
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8.6	 Plan de masse / Block Plan

A1	 Field of Play
A2	 Warm Up Area
A3	 Ski Testing
A4	 Athlete Training Area
  

B0	 Athlete/Team Official Entry
B1	 Athlete Equipment Area
B2	 Athlete Changing Rooms
B3	 Athlete Lounge/Dining
B4	 Athlete Compound
B5	 Athlete Waxing Cabins
B6	 Doping Control/Blood Testing
B7	 Athlete Medical/Massage
B8	 Athlete/Team Official Parking
B9	 Other Athlete Areas

C0	 Technical Official/IF Entry
C1	 International Federation Area
C2	 Technical Officials Area
  

D0	 Olympic Family Entry
D1	 Olympic Family Lounge
D2	 Olympic Family Services
D3	 Olympic Family Parking
D4	 Accredited Seating

E0	 Media Entry
E1	 Broadcast Area
E2	 Venue Press Center/Media Area
E3	 Media Parking
E4	 Broadcast Positions

E5	 Press Positions
E6	 Mixed Zone
  

F0	 Spectator/Sponsor Entry
F1	 Spectator Plaza
F2	 Spectator Circulation
F3	 Spectator Services
F4	 Spectator Seating
F5	 Spectator Standing
F6	 Sponsor Area

G0	 Staff Entry
G1	 Transport Loading Zone
G2	 Vehicle Screening Area
G3	 Material Transfer Area

G4	 Operations Area
G5	 Transport Route
G6	 Operations Parking
G7	 Unsecure Parking
G8	 Secure Parking
G9	 Secure Perimeter Fencing
G10	 Shared Structures
G11	 Remaining Overlay Structures
G12	 Magnetometers
  

H1	 Timing and Scoring
H2	 Score Board
H3	 Video Board
H4	 Ceremonies
 

A1	 Aire de compétition
A2	 Zone d’échauffement
A3	 Essai des skis
A4	 Zone d’entraînement des athlètes

B0	 Entrée des athlètes/officiels d’équipe
B1	 Zone réservée au matériel des athlètes
B2	 Vestiaires des athlètes
B3	 Salon/restaurant des athlètes
B4	 Zone réservée aux athlètes
B5	 Chalets de fartage réservés aux athlètes
B6	 Contrôle du dopage/contrôles sanguins
B7	 Services médicaux/massage des athlètes
B8	 Stationnement des athlètes/officiels 

d’équipe
B9	 Autres zones réservées aux athlètes

C0	 Entrée des officiels techniques / FI
C1	 Zone des fédérations internationales
C2	 Zone des officiels techniques

D0	 Entrée de la famille olympique
D1	 Salon de la famille olympique
D2	 Services à la famille olympique
D3	 Stationnement de la famille olympique
D4	 Places des personnes accréditées

E0	 Entrée des médias
E1	 Zone de radiodiffusion
E2	 Zone du centre de presse/des médias  

du site
E3	 Stationnement des médias
E4	 Postes des diffuseurs

E5	 Emplacements de la presse
E6	 Zone mixte

F0	 Entrée des spectateurs / sponsors
F1	 Esplanade des spectateurs
F2	 Circulation des spectateurs
F3	 Services aux spectateurs
F4	 Places assises des spectateurs
F5	 Places debout des spectateurs
F6	 Zone des sponsors

G0	 Entrée du personnel
G1	 Zone d’embarquement des passagers
G2	 Zone d’inspection des véhicules
G3	 Zone de transfert du matériel
G4	 Zone opérationnelle

G5	 Itinéraire de transport
G6	 Stationnement de la zone opérationnelle
G7	 Stationnement non sécurisé
G8	 Stationnement sécurisé
G9	 Clôture périphérique de sécurité
G10	 Structures communes
G11	 Aménagements olympiques restants
G12	 Magnétomètres

H1	 Chronométrage et résultats
H2	 Tableau d’affichage
H3	 Panneau graphique
H4	 Cérémonies

Stade olympique / Olympic Stadium

8.6.1	 Plan du site / Site Plan
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8.6	 Plan de masse / Block Plan

A1	 Field of Play
A2	 Warm Up Area
A3	 Ski Testing
A4	 Athlete Training Area
  

B0	 Athlete/Team Official Entry
B1	 Athlete Equipment Area
B2	 Athlete Changing Rooms
B3	 Athlete Lounge/Dining
B4	 Athlete Compound
B5	 Athlete Waxing Cabins
B6	 Doping Control/Blood Testing
B7	 Athlete Medical/Massage
B8	 Athlete/Team Official Parking
B9	 Other Athlete Areas

C0	 Technical Official/IF Entry
C1	 International Federation Area
C2	 Technical Officials Area
  

D0	 Olympic Family Entry
D1	 Olympic Family Lounge
D2	 Olympic Family Services
D3	 Olympic Family Parking
D4	 Accredited Seating

E0	 Media Entry
E1	 Broadcast Area
E2	 Venue Press Center/Media Area
E3	 Media Parking
E4	 Broadcast Positions

E5	 Press Positions
E6	 Mixed Zone
  

F0	 Spectator/Sponsor Entry
F1	 Spectator Plaza
F2	 Spectator Circulation
F3	 Spectator Services
F4	 Spectator Seating
F5	 Spectator Standing
F6	 Sponsor Area

G0	 Staff Entry
G1	 Transport Loading Zone
G2	 Vehicle Screening Area
G3	 Material Transfer Area

G4	 Operations Area
G5	 Transport Route
G6	 Operations Parking
G7	 Unsecure Parking
G8	 Secure Parking
G9	 Secure Perimeter Fencing
G10	 Shared Structures
G11	 Remaining Overlay Structures
G12	 Magnetometers
  

H1	 Timing and Scoring
H2	 Score Board
H3	 Video Board
H4	 Ceremonies
 

A1	 Aire de compétition
A2	 Zone d’échauffement
A3	 Essai des skis
A4	 Zone d’entraînement des athlètes

B0	 Entrée des athlètes/officiels d’équipe
B1	 Zone réservée au matériel des athlètes
B2	 Vestiaires des athlètes
B3	 Salon/restaurant des athlètes
B4	 Zone réservée aux athlètes
B5	 Chalets de fartage réservés aux athlètes
B6	 Contrôle du dopage/contrôles sanguins
B7	 Services médicaux/massage des athlètes
B8	 Stationnement des athlètes/officiels 

d’équipe
B9	 Autres zones réservées aux athlètes

C0	 Entrée des officiels techniques / FI
C1	 Zone des fédérations internationales
C2	 Zone des officiels techniques

D0	 Entrée de la famille olympique
D1	 Salon de la famille olympique
D2	 Services à la famille olympique
D3	 Stationnement de la famille olympique
D4	 Places des personnes accréditées

E0	 Entrée des médias
E1	 Zone de radiodiffusion
E2	 Zone du centre de presse/des médias  

du site
E3	 Stationnement des médias
E4	 Postes des diffuseurs

E5	 Emplacements de la presse
E6	 Zone mixte

F0	 Entrée des spectateurs / sponsors
F1	 Esplanade des spectateurs
F2	 Circulation des spectateurs
F3	 Services aux spectateurs
F4	 Places assises des spectateurs
F5	 Places debout des spectateurs
F6	 Zone des sponsors

G0	 Entrée du personnel
G1	 Zone d’embarquement des passagers
G2	 Zone d’inspection des véhicules
G3	 Zone de transfert du matériel
G4	 Zone opérationnelle

G5	 Itinéraire de transport
G6	 Stationnement de la zone opérationnelle
G7	 Stationnement non sécurisé
G8	 Stationnement sécurisé
G9	 Clôture périphérique de sécurité
G10	 Structures communes
G11	 Aménagements olympiques restants
G12	 Magnétomètres

H1	 Chronométrage et résultats
H2	 Tableau d’affichage
H3	 Panneau graphique
H4	 Cérémonies

Medals Plaza

Centrally located within the Olympic Park sports venues, the 

Medals Plaza is flanked by the Olympic Stadium, the Black 

Sea coast and the Cauldron. The stage will remain as a legacy 

for the city, allowing future visitors to stand in their hero’s 

footsteps on the stage on which the names of all the medal 

winners will be permanently recorded. This temporary venue will 

accommodate 30,000 seated and 10,000 standing spectators.

Esplanade de remise des médailles

Occupant une position centrale au milieu des sites sportifs 

du parc olympique, l’esplanade de remise des médailles sera 

bordée par le stade olympique, la mer Noire et la vasque 

olympique. La scène sera conservée après les Jeux et le 

nom de tous les médaillés olympiques y sera inscrit pour la 

postérité ; ce legs olympique permettra aux futurs visiteurs de 

se tenir là où se seront dressés leurs héros. Le site provisoire 

de l’esplanade pourra accueillir 30 000 spectateurs assis et 

10 000 spectateurs debout.
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B4	 Athlete Compound
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B7	 Athlete Medical/Massage
B8	 Athlete/Team Official Parking
B9	 Other Athlete Areas

C0 	 Technical Official/IF Entry
C1	 International Federation Area
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D1	 Olympic Family Lounge
D2	 Olympic Family Services
D3	 Olympic Family Parking
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E0	 Media Entry
E1	 Broadcast Area
E2	 Venue Press Center/Media Area
E3	 Media Parking
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A1	 Aire de compétition
A2	 Zone d’échauffement
A3	 Essai des skis
A4	 Zone d’entraînement des athlètes 

B0	 Entrée des athlètes/officiels d’équipe
B1	 Zone réservée au matériel des athlètes
B2	 Vestiaires des athlètes
B3	 Salon/restaurant des athlètes
B4	 Zone réservée aux athlètes
B5	 Chalets de fartage réservés aux athlètes
B6	 Contrôle du dopage/contrôles sanguins
B7	 Services médicaux/massage des athlètes
B8	 Stationnement des athlètes/officiels 

d’équipe
B9	 Autres zones réservées aux athlètes

C0 Entrée des officiels techniques / FI
C1	 Zone des fédérations internationales
C2	 Zone des officiels techniques

D0	 Entrée de la famille olympique
D1	 Salon de la famille olympique
D2	 Services à la famille olympique
D3	 Stationnement de la famille olympique
D4	 Places des personnes accréditées

E0	 Entrée des médias
E1	 Zone de radiodiffusion
E2	 Zone du centre de presse/des médias  

du site
E3	 Stationnement des médias
E4	 Postes des diffuseurs

E5	 Emplacements de la presse
E6	 Zone mixte

F0	 Entrée des spectateurs / sponsors
F1	 Esplanade des spectateurs
F2	 Circulation des spectateurs
F3	 Services aux spectateurs
F4	 Places assises des spectateurs
F5	 Places debout des spectateurs
F6	 Zone des sponsors

G0	 Entrée du personnel
G1	 Zone d’embarquement des passagers
G2	 Zone d’inspection des véhicules
G3	 Zone de transfert du matériel
G4	 Zone opérationnelle

G5	 Itinéraire de transport
G6	 Stationnement de la zone opérationnelle
G7	 Stationnement non sécurisé
G8	 Stationnem ent sécurisé
G9	 Clôture périphérique de sécurité
G10	 Structures communes
G11	 Aménagements olympiques restants
G12 	 Magnétomètres

H1	 Chronométrage et résultats
H2	 Tableau d’affichage
H3	 Panneau graphique
H4	 Cérémonies

Centre olympique de curling — curling

Le dessin du centre olympique de curling évoquera 

spontanément le sport qu’il accueillera en 2014. La courbe 

légère de ses parois, l’une en face de l’autre, sera le reflet de 

la double maison – ou cible – qui constitue le motif principal 

sur l’aire de jeu ; ce sera aussi le reflet de la forme arrondie des 

pierres de curling. Cette infrastructure de 3 000 places sera 

exceptionnellement pratique pour les athlètes et les officiels. Elle 

se trouvera à 1,5 km seulement du village olympique et restera, 

pendant des décennies à venir, une salle de très grande qualité 

pour les compétitions et les entraînements de curling.

Toutes les installations destinées aux joueurs et aux officiels 

techniques seront situées sur le même niveau que l’aire de jeu, 

à l’intérieur de la salle. Avec un total de 20 vestiaires, le site 

offrira son propre vestiaire permanent à chacun des  

pays représentés.

Olympic Curling Centre—Curling

The design of the Olympic Curling Centre evokes the sport it 

will host in 2014. Its opposing smoothly curving walls reflect the 

dual houses—or targets—that are the primary images on the 

field of play and also the curving shape of the curling stones. 

The 3,000-seat facility provides exceptional convenience for the 

athletes and officials. It is located only 1.5 km from the Olympic 

Village, and will serve as a world class curling venue and 

national training centre for decades in the future.

All player facilities and technical official functions will be located 

inside the arena at the same level as the field of play. With 20 

locker rooms, all countries will have their own permanent locker 

room within the venue. 
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Olympic Skating Centre—Figure Skating,  

Short Track Skating

The Olympic Skating Centre seats 12,000 spectators and 

is part of the ISU venue cluster that contains both Skating 

competition venues and the Skating Practice Hall, all within 

360 m of each other. The arena is only 110 m from the skating 

practice hall, which contains two separate practice surfaces. 

All athlete and technical official functions, including entries, are 

located on the same level as the field of play. The external image 

is an organic shape which recalls the notion of the movement of 

the skater and the fragmentation of the ice surface. 

The Skating Centre will give spectators the impression of being 

surrounded by ice and glaciers, and the material used will 

reinforce this impression. It has also been designed to provide 

outstanding multi-functionality for its future use as a sports, 

entertainment, and exhibition hall.

Centre olympique de patinage — Patinage 

artistique, short-track

Le centre olympique de patinage pourra accueillir 12 000 

spectateurs et fera partie du complexe de sites de l’ISU où se 

trouveront les sites pour les compétitions de patinage et la salle 

d’entraînement – tous dans un rayon de 360 m seulement les 

uns par rapport aux autres. La salle du centre olympique ne 

sera qu’à 110 m de la salle d’entraînement qui possédera deux 

surfaces de glace séparées. Toutes les installations destinées 

aux joueurs et aux officiels techniques, entrées comprises, 

seront situées sur le même niveau que l’aire de compétition. 

L’aspect extérieur de l’ensemble sera une forme dynamique qui 

rappellera le mouvement du patineur et la fragmentation de la 

surface de glace. 

Le centre olympique de patinage donnera aux spectateurs 

l’impression d’être entourés de glaces et de glaciers, une 

impression qui sera accentuée par les matériaux choisis. Il sera 

conçu pour être d’une polyvalence hors du commun, afin de 

pouvoir être utilisé ensuite pour le sport, les spectacles et  

les expositions.

Patinage artistique, short-track / 

Figure Skating, Short Track Skating
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Sochi Olympic Oval—Speed Skating

The Sochi Olympic Oval seats 8,000 spectators and is part of 

the ISU venue cluster that contains both skating competition 

venues and the Skating Practice Hall, all within 360 m of each 

other. All athlete and technical official functions, including 

entries, are located on the same level as the field of play.

The generous concourses and the main hall itself have been 

designed using timber extensively to give the users the sense 

of being surrounded by mountains and forests, while the longer 

open sides offer dramatic views of the Black Sea to the south 

and the soaring mountains to the north. 

VIPs will have dedicated central access and high quality service 

space, including 3 VIP Lounges, each of which is approximately 

250 m2 with direct views of the competition. 

Athletes will have 8 changing rooms, each suitable for 15 

athletes and appropriate lounge and warm up gym.

Ovale olympique de Sotchi — Patinage  

de vitesse

L’ovale olympique de Sotchi accueillera 8 000 spectateurs 

et fera partie du complexe de sites de l’ISU où se trouveront 

les surfaces pour les compétitions de patinage et la salle 

d’entraînement – toutes dans un rayon de 360 m seulement les 

unes par rapport aux autres. Toutes les installations destinées 

aux joueurs et aux officiels techniques, entrées comprises, 

seront situées sur le même niveau que l’aire de compétition.

Les vastes couloirs et la partie principale de l’ovale feront 

un usage important du bois pour donner aux utilisateurs 

l’impression d’être entourés de montagnes et de forêts. Les 

grandes ouvertures sur les flancs offriront une vue sur la mer 

Noire, vers le sud, et sur les monts élancés, vers le nord. 

Il y aura un accès central spécialement réservé aux 

personnalités et une zone proposant des services de haute 

qualité, avec 3 salons VIP d’environ 250 m2 chacun et vue 

directe sur les compétitions. 

Les athlètes disposeront de 8 vestiaires pouvant accueillir 15 

athlètes chacun, ainsi que de salons et d’une salle d’échauffement.
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Palais de glace de Bolshoï — Hockey sur glace 1

Le palais de glace de Bolshoï fera partie du complexe de sites 

de l’IIHF qui comprendra les deux patinoires de compétition 

et la salle d’entraînement à deux patinoires – toutes éloignées 

de 300 m seulement les unes des autres. Conçu spécialement 

pour devenir une patinoire de hockey de très grande qualité, 

ultramoderne, ce palais servira aussi de site multisport et 

de salle de spectacles. Son design à multiples facettes 

évoquera les éclats cristallins de la glace ; les grandes baies 

transparentes qui l’habilleront s’ouvriront sur un paysage de 

mer et de montagne à couper le souffle. La salle disposera de 

12 000 places et 34 suites de luxe. Les gradins de l’extrémité 

ouest, au niveau 1, seront démontables pour permettre la mise 

en place d’une scène de concert.

Toutes les installations pour les athlètes seront situées à 

l’intérieur du site, au même niveau que la glace, et le site 

comprendra 12 vestiaires — 20 au total des deux sites de 

hockey — si bien que chaque pays possèdera son propre 

vestiaire permanent dans un rayon de 300 m, au maximum, par 

rapport aux patinoires de compétition et d’entraînement.

Bolshoi Ice Palace—Ice Hockey 1

The Bolshoi Ice Palace is part of the IIHF venue cluster which 

contains both ice hockey competition arenas and the two-rink 

Practice Hall—all within 300 m of each other. It will be purpose 

built as a state-of-the-art, world-class ice hockey, multi-sport 

and entertainment venue. In terms of design, multi-faceted, 

transparent glass exterior surfaces reflect the fractional nature of 

ice while allowing stunning views of the sea and mountains. The 

arena has 12,000 seats, 34 luxury suites, and a seating layout 

that has been designed with removable seating in the West End  

at Level 1 to accommodate a concert stage. 

All athlete facilities are located inside the venue, at the same 

level as the field of play, including 12 locker rooms—20 total 

between the two hockey venues—so that each country has its 

own permanent locker room, no farther than 300 m from all 

competition and training rinks.
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Maly Ice Palace—Ice Hockey 2

The Maly Ice Palace is part of the IIHF venue cluster that 

contains both ice hockey competition venues and the Practice 

Hall, all within less than 300 m of each other. The venue has 

7,000 permanent seats and 10 luxury suites. The venue’s 

stunning design is paired with the design of the Bolshoi Ice 

Palace. Purpose built as a state-of-the-art world-class ice 

hockey, multi-sport and entertainment venue, it is only 105 m 

from the Practice Hall, which features two rinks. Outstanding 

permanent athlete facilities are all located inside the venue, at 

the same level as the field of play, including 8 locker rooms—20 

total between the two hockey venues, so that all countries have 

their own permanent locker room.

Palais de glace de Maly — Hockey sur glace 2

Le palais de glace de Maly fera partie du complexe de sites de 

l’IIHF qui comprendra les deux patinoires de compétition et la 

salle d’entraînement – toutes éloignées de 300 m seulement 

les unes des autres. Le site disposera de 7 000 places 

permanentes et 10 suites de luxe. Le design saisissant du site 

ira de pair avec celui du palais de glace de Bolshoï. Conçu 

spécialement pour devenir une patinoire de hockey de très 

grande qualité, ultramoderne, ce palais servira aussi de site 

multisport et de salle de spectacles. Il ne sera éloigné que de 

105 m de la salle d’entraînement qui possédera elle-même deux 

patinoires. Des installations permanentes et exceptionnelles 

accueilleront les athlètes, à l’intérieur du site, au même niveau 

que la glace, et le site comprendra 8 vestiaires — 20 au 

total des deux sites de hockey — si bien que chaque pays 

possèdera son propre vestiaire permanent.
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The International Broadcast Centre (IBC) and the Main Press 

Centre will be co-located in the MMC, planned as an integral 

component of the Sochi Olympic Park. This state-of-the-art 

exhibition and retail centre takes its form from ribbon-like 

patterns cut by skaters in the ice and by skiers in the snow. It 

includes 45,000 m2 of one-storey space for the IBC, while the 

MPC will be housed on two levels with 25,000 m2. The IBC and 

MPC share common services, while additional dining areas are 

provided in each. 

The MMC is served by an external transport mall with space 

to stage 30 buses and parking for 1,000 vehicles. An Olympic 

Park internal shuttle service will take press and broadcasters 

directly to their venues within the secure zone of the Park.  

The MMC Hotel will provide 600 rooms within the park. After 

the Games, the MMC will become an integral part of the 

Imeretinskaya Resort.
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26	 Media Housing (600 Rooms)
27 	 Satellite Farm
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CPM/CIRTV

Le centre international de radio et télévision (CIRTV) et le centre 

principal de presse (CPP) seront abrités à l’intérieur du CPM 

qui fera partie intégrante du parc olympique de Sotchi. Par sa 

forme, ce centre ultramoderne destiné aux expositions et au 

commerce rappellera les arabesques que les patineurs ou les 

skieurs dessinent, dans leurs évolutions sur la glace ou la neige. 

Un niveau entier, de 45 000 m2, sera réservé au CIRTV, alors 

que le CPM occupera deux niveaux, pour une superficie totale 

de 25 000 m2. Le CIRTV et le CPM partageront des services 

communs, mais chacun de ces centres disposera aussi de ses 

propres espaces de restauration.

Le CPM sera doté d’une esplanade des transports en plein air 

pouvant accueillir 30 bus ou cars et d’un parking pour 1 000 

véhicules. Un service de navettes interne au parc olympique 

emmènera la presse et les radiodiffuseurs directement à leurs 

sites, à l’intérieur de la zone sécurisée du parc. 

L’hôtel du CPM, à l’intérieur du parc également, disposera de 

600 chambres. Après les Jeux, le CPM fera partie intégrante de 

la station de villégiature d’Imeretinskaya.
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28	 Passerelle des médias
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8.6.1 Plan du site / Site Plan

1	 Press Entry
2	 Broadcast Entry
3	 Athlete Entry
4	 Olympic Family Entry
5	 Operations Entry
6	 Main Street
7	 International Broadcast Center
8	 Private Agency Spaces
9	 Services & Logistics/Technology/

Loading Dock
10	 Media Services
11	 Press Operations
12	 Accreditation Center
13	 Operations & Transport Management
14	 Dining & Lounge

15	 Press Conference Auditoriums
16	 Press Work Room
17	 Photo Work Area
18	 Results/Printing
19	 Retail Shops
20	 Mechanical Spaces
21	 Broadcast Parking
22	 Exterior Transport Mall
23	 Olympic Park Media Internal Transport 

Mall
24	 Taxi Load Zone
25	 Media Parking Structure (1000 Cars) 
26	 Media Housing (600 Rooms)
27 	 Satellite Farm
28	 Media Bridge

29	 Rail Station
30	 Secure Perimeter
31	 Magnetometers
 

1	 Entrée de la presse
2	 Entrée des diffuseurs
3	 Entrée des athlètes
4	 Entrée de la famille olympique
5	 Entrée du personnel opérationnel
6	 Grand-rue
7	 Centre international de radio et 

télévision
8	 Espaces des agences privées
9	 Services & logistique/technologie/quai 

de chargement
10	 Services des médias
11	 Opérations de presse
12	 Centre d’accréditation
13	 Gestion opération & transport

14	 Restaurant & salon
15	 Auditoriums pour conférences de 

presse
16	 Salle de travail de la presse
17	 Aire de travail des photographes
18	 Résultats/impression
19	 Commerces de détail
20	 Espaces matériel
21	 Parking des diffuseurs
22	 Esplanade des transports externes
23	 Esplanade des transports internes au 

parc olympique, pour les médias
24	 Station de taxis
25	 Structure de stationnement des médias 

(1 000 voitures)

26	 Hébergement des médias (600 
chambres)

27	 Parc des antennes satellites
28	 Passerelle des médias
29	 Gare ferroviaire
30	 Périmètre sécurisé
31	 Portiques magnétiques
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A3	 Ski Testing
A4	 Athlete Training Area
  

B0	 Athlete/Team Official Entry
B1	 Athlete Equipment Area
B2	 Athlete Changing Rooms
B3	 Athlete Lounge/Dining
B4	 Athlete Compound
B5	 Athlete Waxing Cabins
B6	 Doping Control/Blood Testing
B7	 Athlete Medical/Massage
B8	 Athlete/Team Official Parking
B9	 Other Athlete Areas

C0	 Technical Official/IF Entry
C1	 International Federation Area
C2	 Technical Officials Area
  

D0	 Olympic Family Entry
D1	 Olympic Family Lounge
D2	 Olympic Family Services
D3	 Olympic Family Parking
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E0	 Media Entry
E1	 Broadcast Area
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E3	 Media Parking
E4	 Broadcast Positions

E5	 Press Positions
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F0	 Spectator/Sponsor Entry
F1	 Spectator Plaza
F2	 Spectator Circulation
F3	 Spectator Services
F4	 Spectator Seating
F5	 Spectator Standing
F6	 Sponsor Area

G0	 Staff Entry
G1	 Transport Loading Zone
G2	 Vehicle Screening Area
G3	 Material Transfer Area

G4	 Operations Area
G5	 Transport Route
G6	 Operations Parking
G7	 Unsecure Parking
G8	 Secure Parking
G9	 Secure Perimeter Fencing
G10	 Shared Structures
G11	 Remaining Overlay Structures
G12 	 Magnetometers
  

H1	 Timing and Scoring
H2	 Score Board
H3	 Video Board
H4	 Ceremonies
 

A1	 Aire de compétition
A2	 Zone d’échauffement
A3	 Essai des skis
A4	 Zone d’entraînement des athlètes

B0	 Entrée des athlètes/officiels d’équipe
B1	 Zone réservée au matériel des athlètes
B2	 Vestiaires des athlètes
B3	 Salon/restaurant des athlètes
B4	 Zone réservée aux athlètes
B5	 Chalets de fartage réservés aux athlètes
B6	 Contrôle du dopage/contrôles sanguins
B7	 Services médicaux/massage des 

athlètes
B8	 Stationnement des athlètes/officiels 

d’équipe

B9	 Autres zones réservées aux athlètes
C0	 Entrée des officiels techniques / FI
C1	 Zone des fédérations internationales
C2	 Zone des officiels techniques

D0	 Entrée de la famille olympique
D1	 Salon de la famille olympique
D2	 Services à la famille olympique
D3	 Stationnement de la famille olympique
D4	 Places des personnes accréditées

E0	 Entrée des médias
E1	 Zone de radiodiffusion
E2	 Zone du centre de presse/des médias  

du site
E3	 Stationnement des médias

E4	 Postes des diffuseurs
E5	 Emplacements de la presse
E6	 Zone mixte

F0	 Entrée des spectateurs / sponsors
F1	 Esplanade des spectateurs
F2	 Circulation des spectateurs
F3	 Services aux spectateurs
F4	 Places assises des spectateurs
F5	 Places debout des spectateurs
F6	 Zone des sponsors

G0	 Entrée du personnel
G1	 Zone d’embarquement des passagers
G2	 Zone d’inspection des véhicules
G3	 Zone de transfert du matériel

G4	 Zone opérationnelle
G5	 Itinéraire de transport
G6	 Stationnement de la zone 

opérationnelle
G7	 Stationnement non sécurisé
G8	 Stationnement sécurisé
G9	 Clôture périphérique de sécurité
G10	 Structures communes
G11	 Aménagements olympiques restants
G12	 Magnétomètres

H1	 Chronométrage et résultats
H2	 Tableau d’affichage
H3	 Panneau graphique
H4	 Cérémonies
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Saut à ski, combiné nordique / Ski Jumping, Nordic Combined

8.6	 Plan de masse / Block Plan

A1	 Aire de compétition
A2	 Zone d’échauffement
A3	 Essai des skis
A4	 Zone d’entraînement des athlètes
A5	 Remontée mécanique des sauteurs
 

B0	 Entrée des athlètes/officiels d’équipe
B1	 Zone réservée au matériel des athlètes
B2	 Vestiaires des athlètes
B3	 Salon/restaurant des athlètes
B4	 Zone réservée aux athlètes
B5	 Chalets de fartage réservés aux athlètes
B6	 Contrôle du dopage/contrôles sanguins
B7	 Services médicaux/massage des athlètes
B8	 Stationnement des athlètes/officiels 

d’équipe

B9	 Autres zones réservées aux athlètes

C0	 Entrée des officiels techniques / FI
C1	 Zone des fédérations internationales
C2	 Zone des officiels techniques

D0	 Entrée de la famille olympique
D1	 Salon de la famille olympique
D2	 Services à la famille olympique
D3	 Stationnement de la famille olympique
D4	 Places des personnes accréditées

E0	 Entrée des médias
E1	 Zone de radiodiffusion
E2	 Zone du centre de presse/des médias  

du site

E3	 Stationnement des médias
E4	 Postes des diffuseurs
E5	 Emplacements de la presse
E6	 Zone mixte

F0	 Entrée des spectateurs / sponsors
F1	 Esplanade des spectateurs
F2 Circulation des spectateurs
F3	 Services aux spectateurs
F4	 Places assises des spectateurs
F5	 Places debout des spectateurs
F6	 Zone des sponsors

G0	 Entrée du personnel
G1	 Zone d’embarquement des passagers
G2	 Zone d’inspection des véhicules

G3	 Zone de transfert du matériel
G4	 Zone opérationnelle
G5	 Itinéraire de transport
G6	 Stationnement de la zone opérationnelle
G7	 Stationnement non sécurisé
G8	 Stationnement sécurisé
G9	 Clôture périphérique de sécurité
G10	 Structures communes
G11	 Aménagements olympiques restants
G12	 Magnétomètres

H1	 Chronométrage et résultats
H2	 Tableau d’affichage
H3	 Panneau graphique
H4	 Cérémonies

Russian National Ski Jumping Centre—Ski 

Jumping, Nordic Combined

The National Ski Jumping Centre features state-of-the-art K-

90 and K-120 Olympic jumping hills, as well as three smaller 

jumping hills (of K-60, K-40 and K-20) for training and youth 

development. Jumps location has been specifically selected by 

international experts at the intersection of two ridges to protect 

jumpers from crosswinds and to blend harmoniously into the 

surrounding hillsides. 

The venue is located within walking distance of the main 

spectator transport mall where buses and trains will deliver 

spectators in Krasnaya Polyana (approx 750 m away). The 

“Mountain Live Site” is located just outside the venue with 

dramatic views of the Krasnaya Polyana Mountains.

The venue features all temporary seating for 5,000, with 

terraces that will provide ideal viewing for an additional 10,000 

standing spectators.

Centre national russe de ski de fond — saut à 

ski, combiné nordique

Le centre national de saut à ski sera équipé de tremplins 

olympiques K-90 et K-120 ultramodernes et de trois tremplins 

plus petits (K-60, K-40 et K-20) pour l’entraînement et pour  

les jeunes sauteurs. L’emplacement des tremplins a été 

déterminé spécialement par des experts internationaux, à 

l’intersection de deux crêtes, afin de protéger les sauteurs du 

vent latéral et de fondre harmonieusement les structures dans  

le décor environnant. 

Le site sera situé à faible distance à pied de l’esplanade 

principale des transports par laquelle les spectateurs, en train 

ou en bus, arriveront à Krasnaya Polyana (à environ 750 m). 

La zone destinée aux spectacles sera située juste devant le 

site de saut à ski, offrant un point de vue époustouflant sur les 

montagnes de Krasnaya Polyana.

Toutes les tribunes seront des structures provisoires pouvant 

accueillir 5 000 spectateurs et, depuis les terrasses tout autour, 

10 000 spectateurs auront une vue idéale sur les compétitions.
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F1	 Spectator Plaza
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G1	 Transport Loading Zone
G2	 Vehicle Screening Area
G3	 Material Transfer Area
G4	 Operations Area
G5	 Transport Route
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Saut à ski, combiné nordique / Ski Jumping, Nordic Combined
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Freestyle Skiing—Alpika Service Mountain Resort

Dramatically sited on the existing Alpika Service Mountain 

Resort, Freestyle sking is located at an ideal elevation to 

take advantage of the spectacular Krasnaya Polyana snow 

conditions. In recognition of Freestyle’s continued growth in 

popularity in Russia, the Freestyle venue has been designed to 

accommodate 14,000 spectators, including temporary grandstand 

seating for 4,000, with abundant space for an additional 10,000 

standing spectators. Spectator bus drop is less than 50 m from 

the venue entry, far closer than in recent Winter Games.

Ski acrobatique — Station de montagne d’Alpika

Bénéficiant d’un cadre fabuleux dans la station de montagne 

d’Alpika, les épreuves de ski acrobatique se dérouleront à 

une altitude idéale pour tirer parti des conditions de neige 

spectaculaires qu’offre Krasnaya Polyana. Compte tenu du 

développement de la popularité des deux disciplines de ce 

sport en Russie, le site pourra accueillir un total de 14 000 

spectateurs : 4 000 d’entre eux pourront prendre place dans 

la grande tribune provisoire et 10 000 autres disposeront 

d’un espace généreux pour suivre les épreuves debout. Les 

bus déposeront les spectateurs à moins de 50 m de l’entrée 

du site, une distance bien plus courte que lors des éditions 

récentes des Jeux d’hiver.
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Roza Khutor Alpine Resort—Snowboard

The Roza Khutor Snowboard Venue is designed to 

accommodate all three Snowboard disciplines at one venue. 

Snowboard is one of the most popular winter sports in Russia; 

therefore, the venue will accommodate 15,000 spectators, with 

temporary grandstand seating for 5,000 and abundant space 

for an additional 10,000 standing spectators along the courses.

The venue is also easily adaptable to host Skicross. Ideal snow 

conditions, combined with purpose-built Snowboard cross and 

parallel Giant Slalom courses, will ensure that this venue will be 

a perennial stop on the world cup circuit.

Station alpine de Roza Khutor — Snowboard

Le site de snowboard de Roza sera conçu pour accueillir les 

trois disciplines de ce sport en un même lieu. Le snowboard 

est l’un des sports d’hiver les plus populaires en Russie ; 

en conséquence, le site pourra accueillir un total de 15 000 

spectateurs : 5 000 d’entre eux pourront prendre place dans 

la grande tribune provisoire et 10 000 autres pourront se tenir 

debout au bord des pistes, disposant pour ce faire d’un  

espace généreux.

Le site pourra être facilement adapté au skicross. Grâce à son 

enneigement idéal et à ses pistes spécialement conçues pour le 

snowboard cross et le slalom géant parallèle, ce site deviendra 

à tout jamais un arrêt important sur le circuit de la Coupe  

du monde.

Snowboard / Snowboard
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Roza Khutor Alpine Resort—Alpine Skiing

This single venue is designed to accommodate all Alpine Skiing 

disciplines, with two separate finish areas surrounded by a 

large, temporary grandstand that will seat 8,000 spectators; 

the venue has capacity for an additional 10,000 standing 

spectators. All courses have been designed by internationally 

renowned course designer Bernard Russi. Sochi’s legacy will be 

a complex of outstanding technical runs for World Class training 

and competitions.

Station de ski de Roza Khutor — Ski alpin

Ce site unique sera conçu pour accueillir toutes les disciplines 

de ski alpin, avec deux aires d’arrivée distinctes entourées 

d’une grande tribune provisoire pouvant accueillir 8 000 

spectateurs assis ; en outre, le site pourra aussi accueillir 

10 000 spectateurs debout. Toutes les pistes porteront la griffe 

du concepteur de renommée internationale, Bernard Russi. Les 

Jeux de Sotchi transmettront aux générations futures un legs 

composé d’un ensemble de pistes techniques extraordinaires 

qui accueilleront des entraînements et des compétitions de 

niveau international.
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Name of Course: Men’s Downhill

Start Elevation  1,945 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  985 m

Slope Length  3,480 m

Horizontal Length  3,280 m

Average Gradient 30%, 16.7 °, 18.6 ND

Maximum Gradient 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Men’s Super G

Start Elevation  1,580 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  620 m

Slope Length  2,125 m

Horizontal Length  2,005 m

Average Gradient 24%, 13.5 °, 15.0 ND

Maximum Gradient 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Men’s Giant Slalom

Start Elevation  1,410 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  450 m 

Slope Length  1,515 m 

Horizontal Length  1,430 m 

Average Gradient 32%, 17.5 °, 19.4 ND

Maximum Gradient 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Men’s Slalom

Start Elevation  1,170 m 

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  210 m

Slope Length  555 m 

Horizontal Length  500 m 

Average Gradient 42%, 22.8 °, 25.3 ND

Maximum Gradient * 70%, 35.0 °, 38.9 ND

Minimum Gradient 0.0 °, 0.0 ND

* Regrade Start to 60%

8.6.1	Spécifications FIS des pistes de Rosa Khutor

Name of Course: Women’s Downhill

Start Elevation  1,755 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  795 m

Slope Length  2,875 m

Horizontal Length  2,720 m

Average Gradient 29%, 16.3 °, 18.1 ND

Maximum Gradient 71%, 35.5 °, 39.5 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Women’s Super G

Start Elevation  1,560 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  600 m 

Slope Length  2,145 m

Horizontal Length  2,040 m

Average Gradient 29%, 16.4 °, 18.2 ND

Maximum Gradient 71%, 35.5 °, 39.5 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Women’s Giant Slalom

Start Elevation  1,360 m

Finish Elevation  960 m 

Vertical Drop  400 m

Slope Length  1,370 m

Horizontal Length  1,295 m

Average Gradient 31%, 17.2 °, 19.1 ND

Maximum Gradient 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Minimum Gradient 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Name of Course: Women’s Slalom

Start Elevation  1,130 m

Finish Elevation  960 m

Vertical Drop  170 m

Slope Length  480 m

Horizontal Length  440 m

Average Gradient 39%, 21.1 °, 23.5 ND

Maximum Gradient * 47%, 25.1 °, 27.9 ND

Minimum Gradient 0.0 °, 0.0 ND

* Regrade Start to 60%

8.6.1	Rosa Khutor FIS Piste Specifications

Nom de la piste : Descentes messieurs

Altitude du départ  1 945 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  985 m

Longueur de la pente  3 480 m

Longueur horizontale  3 280 m

Pente moyenne 30%, 16.7 °, 18.6 ND

Pente maximum 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Super G messieurs

Altitude du départ  1 580 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  620 m

Longueur de la pente  2 125 m

Longueur horizontale  2 005 m

Pente moyenne 24%, 13.5 °, 15.0 ND

Pente maximum 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Slalom géant messieurs

Altitude du départ  1 410 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  450 m 

Longueur de la pente  1 515 m 

Longueur horizontale  1 430 m 

Pente moyenne 32%, 17.5 °, 19.4 ND

Pente maximum 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Slalom messieurs

Altitude du départ  1 170 m 

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  210 m

Longueur de la pente  555 m 

Longueur horizontale  500 m 

Pente moyenne 42%, 22.8 °, 25.3 ND

Pente maximum* 70%, 35.0 °, 38.9 ND

Pente minimum 0.0 °, 0.0 ND

* Pente de départ à 60%

Nom de la piste : Descente dames

Altitude du départ  1 755 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  795 m

Longueur de la pente  2 875 m

Longueur horizontale  2 720 m

Pente moyenne 29%, 16.3 °, 18.1 ND

Pente maximum 71%, 35.5 °, 39.5 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Super G dames

Altitude du départ  1 560 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  600 m 

Longueur de la pente  2 145 m

Longueur horizontale  2 040 m

Pente moyenne 29%, 16.4 °, 18.2 ND

Pente maximum 71%, 35.5 °, 39.5 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Slalom géant dames

Altitude du départ  1 360 m

Altitude de l’arrivée  960 m 

Dénivelée  400 m

Longueur de la pente  1 370 m

Longueur horizontale  1 295 m

Pente moyenne 31%, 17.2 °, 19.1 ND

Pente maximum 67%, 33.7 °, 37.4 ND

Pente minimum 8%, 4.6 °, 5.1 ND

Nom de la piste : Slalom dames

Altitude du départ  1 130 m

Altitude de l’arrivée  960 m

Dénivelée  170 m

Longueur de la pente  480 m

Longueur horizontale  440 m

Pente moyenne 39%, 21.1 °, 23.5 ND

Pente maximum* 47%, 25.1 °, 27.9 ND

Pente minimum 0.0 °, 0.0 ND

* Pente de départ à 60%
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Russian National Sliding Center—Bobsleigh, 

Luge and Skeleton 

The new Russian National Sliding Centre will be the most 

modern in the world, featuring one of the longest and most 

challenging tracks ever designed. Advanced track shading 

devices will allow precise and consistent control of the track’s 

temperature. The venue also includes permanent start and 

finish houses. The athlete services will be world class, including 

training, medical and rehabilitation facilities. 

The venue features 500 permanent seats, 500 temporary seats 

and space for 10,000 standing spectators. Particular care has 

been given to the harmonious integration of the venue into 

the surroundings, corresponding to the natural contours, and 

protective measures will minimise any and all impacts on the 

environment. See also Theme 5, Table 5.5 for further information.

Centre national russe de glisse — bobsleigh, 

luge et skeleton 

Le nouveau centre national russe de glisse sera le plus 

moderne au monde, avec une des pistes les plus longues et 

les plus difficiles jamais conçues.

Un dispositif de pointe pour ombrager la piste permettra de 

commander la température de la glace de façon précise et 

régulière. La piste sera assortie d’un poste de départ et d’un 

poste d’arrivée permanents. Les services destinés aux athlètes 

seront du plus haut niveau, avec des installations pour la 

préparation, les services médicaux et la rééducation. 

Le site disposera de 500 places permanentes, 500 places 

provisoires et d’espace pour 10 000 spectateurs debout.

L’intégration harmonieuse du site dans le paysage environnant 

jouira d’une attention particulière et il épousera les contours 

naturels de la montagne. Des mesures de protection réduiront 

au maximum tout impact éventuel sur l’environnement. Veuillez 

vous reporter également au thème 5, tableau 5.5 pour de plus 

amples renseignements.

Bobsleigh, luge et skeleton / Bobsleigh, Luge and Skeleton 

Complexe ouest / West Compound

Complexe est / East Compound



78 THÈME 8 Sports et sites 79THEME 8Sports and Venues
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Psekhako Ridge—Biathlon, Cross Country 

Skiing, Nordic Combined

This combined venue offers spectacular views of the 

surrounded majestic peaks of the Krasnaya Polyana Mountains. 

The venue provides two separate and distinct competition 

areas—with separate sets of tracks, start-finish zones, athlete 

support facilities and tribunes.

The Biathlon stadium will feature temporary seating for 7,000, 

with space for an additional 13,000 standing spectators. The 

Cross Country stadium will feature temporary seating for 5,000, 

with space for an additional 11,000 standing spectators. 

The venue also features a permanent Competition Management 

Building, a scoring and timing tower with clear views of both 

biathlon and cross country courses, and a Sports Centre 

adjacent to the finish areas with training and medical areas, 

federation offices, meeting areas, dining areas, and storage.

Psekhako Ridge — Biathlon, ski de fond, 

combiné nordique 

Ce site polyvalent offrira des vues spectaculaires sur les pics 

majestueux des montagnes de Krasnaya Polyana. Le site 

possédera deux zones de compétition distinctes—avec chacune 

ses pistes, sa zone d’arrivée, ses installations pour les athlètes 

et ses tribunes—qui permettront aux athlètes de s’entraîner 

librement pendant les compétitions des autres disciplines. 

Le stade de biathlon disposera de tribunes provisoires pouvant 

accueillir 7 000 personnes, avec un espace pouvant accueillir 

13 000 spectateurs debout. Le stade de ski de fond, quant 

à lui, disposera de tribunes provisoires pouvant accueillir 

5 000 personnes, avec un espace pouvant accueillir 11 000 

spectateurs debout. 

Le site sera équipé d’un bâtiment permanent de gestion des 

compétitions. Il possédera une tour pour le chronométrage 

et la tenue des résultats et offrira une vue totale sur les 

pistes de biathlon et de ski de fond. Un centre permanent, à 

proximité immédiate des zones d’arrivée, sera doté d’espaces 

d’entraînement, d’espaces médicaux, de bureaux pour les 

fédérations, de salles de réunion, d’un restaurant et  

d’espaces d’entreposage.
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Biathlon, ski de fond, combiné nordique / 
Biathlon, Cross Country Skiing, Nordic Combined
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8.7	 Responsibilities for Venue Development

Venue Land Assembly 
(required)

Feasibility Permanent Works Temporary infrastructure/overlay Pre-Games operation (if applicable)

Feasibility Study Approval of 
feasibility study

Design tender Design contract 
approval

Constrcution 
tender

Construction 
contract approval

Design tender Design contract 
approval

Construction 
tender

Construction 
contract approval

Sochi Olympic Stadium FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Roza Khutor Alpine Resort Interros Interros Interros Interros Interros Interros Interros SOOC SOOC SOOC SOOC Roza Khutor Management Company

Psekhako Ridge Resort Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom SOOC SOOC SOOC SOOC Psekhako Managmenet Company

Russian National Sliding Centre FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC  Rossport

Olympic Curling Centre FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Sochi Olympic Skating Centre FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Alpika Service Mountain Resort Alpika Service Co. Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service SOOC SOOC SOOC SOOC Alpika Service

Bolshoi Ice Palace FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Maly Ice Palace FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Russian National Ski Jumping Centre FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC Rossport

Olympic Oval FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate FTP Directorate SOOC SOOC SOOC SOOC SOOC

Main Media Centre (IBC/MPC) Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element SOOC SOOC SOOC SOOC Basic Element

8.7	 Responsabilité du développement du site

Site Regroupement 
de terrains (le cas 
échéant)

Faisabilité Travaux pour constructions permanentes Travaux de construction / aménagements temporaires Opérations avant les 
Jeux (le cas échéant)

Étude de faisabilité Approbation de 
l’étude de faisabilité

Appel d’offres pour 
la conception

Approbation du 
marché d’étude

Appel d’offres pour 
la construction

Approbation 
du contrat de 
construction

Appel 
d’offres 
pour la 
conception

Approbation 
du marché 
d’étude

Appel d’offres 
pour la 
construction

Approbation 
du contrat de 
construction

Stade olympique de Sotchi Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Station de ski alpin de Roza Khutor Interros Interros Interros Interros Interros Interros Interros COJOS COJOS COJOS COJOS Roza Khutor 
Management Company

Station de Psekhako Ridge Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom COJOS COJOS COJOS COJOS Psekhako Management 
Company

Centre national russe de glisse Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS Rossport

Centre olympique de curling Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Centre olympique de patinage de Sotchi Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Station de montagne d’Alpika Alpika Service Co. Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service Alpika Service COJOS COJOS COJOS COJOS Alpika Service

Palais de glace de Bolshoï Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Palais de glace de Maly Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Centre national russe de saut à ski Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS Rossport

Ovale olympique Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

Direction programme 
fédéral

COJOS COJOS COJOS COJOS COJOS

Centre principal des médias (CIRTV/CPP) Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element Basic Element COJOS COJOS COJOS COJOS Basic Element

8.7	R espective Responsibilities

As part of the process of preparing the FTP, the Government of the Russian Federation, the Administration of the Krasnodar region, 

the city of Sochi Administration, leading athletes and representatives of leading private entities studied the needs for new venues in 

Sochi for the future requirements of the city and of the Games. Responsibility for the development of all venues was determined and 

included in the ratified FTP. 

Table 8.7 shows the organisations responsible for the phases of the projects required for venue development. 

8.7	R esponsabilités respectives

Dans le cadre du processus d’élaboration du programme fédéral pour le développement de Sotchi, le gouvernement de la 

Fédération de Russie, l’administration de la région de Krasnodar, l’administration de la ville de Sotchi, des athlètes renommés et des 

représentants d’entités privées majeures ont étudié les besoins de Sotchi en sites nouveaux pour les Jeux et pour l’avenir de la ville. 

La responsabilité pour le développement de chaque site à été définie et incluse dans le programme fédéral pour le développement  

de Sotchi. 

Le tableau 8.7 indique les organisations responsables pour les phases du projet nécessaires au développement du site. 
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8.8 Land Acquisition

All land required for the Olympic projects has already been 

surveyed. As with most land in Russia, the vast majority of land 

required for the Olympic projects is owned by the state, the 

region or the municipality.

Municipally-owned Property

Municipal property located in the Krasnodar Region can be 

allotted to the FTP Directorate, which is the Federal State 

Unitary Enterprise (FSUE) designated to develop Olympic 

venues. Such lands can also be allotted to private investors 

for construction of Olympic facilities on the basis of lease or 

entitlement to ownership. Municipally-owned land plots can be 

made available for purchase or leasing without bidding if, at 

the time of bidding, only one bid is filed or if the bidder owns 

property located on that land plot, or if private investors pledge 

to invest more than 200 million Rubles.

Regionally-owned Property

Regionally-owned land plots controlled by the Krasnodar Region 

can be made available for purchase without bidding, or leasing 

rights can be awarded to the FTP Directorate or to private 

investors pledging to invest more than 200 million Rubles.

Federally-owned Property

Federally-owned land plots that are not included in the Sochi 

National Park can be made available for purchase or for leasing 

rights without bidding if, at the time of bidding, only one bid 

is filed or if the bidder owns property located on that land 

plot. Federally-owned land plots can also be made available if 

the location of Olympic facilities is agreed in advance by the 

authorised federal authority in accordance with procedures 

stipulated by the Federal Land Code.

Lands in the Sochi National Park

The FTP Directorate or private investors intending to build 

Olympic facilities in the Sochi National Park can rent land plots 

from the Park Administration on the basis of bidding or by way 

of direct negotiations if there is only one bidder, so long as the 

land plots are included in the appropriate zones of the National 

Park (where such construction is authorized). 

Private Land Plots

If, in the exceptional case, it were necessary to acquire privately 

held land plots, the procedures depend on which one of the 

three following variables applies. 

1.	The land is properly used per land-use legislation:

	 In the first case, the federal, regional or municipal authorities 

can institute a procedure to purchase the land from the 

owner. The buy-back price of such a land plot, as well 

as the terms and other buy-out conditions, are agreed 

with the owner at the market value of the land plot and all 

improvements on it. All damages and losses incurred by 

the owner due to such action must also be compensated, 

including damages arising from pre-termination of the owner’s 

obligations to the third persons and lost profit. In most cases, 

an independent appraiser’s evaluation is used as the basis 

for the negotiations. With the owner’s consent, he could be 

supplied with another land plot to replace the original one, 

with the cost of this other land plot to be included in the buy-

back price. 

2.	The land is not being used in accordance with the 

planning/zoning permits:

	 A land plot generally used in accordance with the planning/

zoning permits can be seized by state or municipal 

authorities if the land plot is not used for its proper purpose 

for more than 3 years, unless otherwise provided by law.

3.	The land is being improperly used per applicable 

legislation:

	 If the use of a land plot flagrantly violates the rules for the 

rational use of the land, as established by land legislation, it 

can be seized by state or municipal authorities, in particular 

if the land plot is not used in accordance with its special-

purpose designation, or if its use leads to a material 

reduction of the fertility of agricultural land or to a significant 

worsening of the ecological situation.

8.8	A cquisition de terrains

Les levés de la totalité des terrains nécessaires aux projets 

olympiques ont déjà été effectués par les autorités municipales, 

régionales et fédérales. Comme c’est souvent le cas en 

Russie, la vaste majorité des terrains nécessaires aux projets 

olympiques est la propriété de l’état, de la région ou de  

la municipalité.

Terrains municipaux

Les biens de la municipalité situés dans la région de Krasnodar 

peuvent être attribués à la Direction du programme fédéral pour 

le développement de Sotchi, une entreprise fédérale unitaire 

d’Etat, conçue pour le développement des sites olympiques. 

Ces terres de la municipalité peuvent aussi être attribuées – par 

bail ou transfert de droit de propriété – à des investisseurs 

privés pour la construction d’infrastructures olympiques. Les 

terrains municipaux peuvent être vendus ou donnés à bail sans 

appel d’offres s’il n’y a qu’une offre unique au moment de 

l’appel d’offres ou si le soumissionnaire possède déjà un bien 

sur ce terrain ou encore si des investisseurs privés s’engagent à 

investir plus de 200 millions de roubles.

Terrains régionaux

Les terrains régionaux que possède la région de Krasnodar 

peuvent être achetés sans appel d’offres ; les droits de bail 

peuvent aussi être accordés à la Direction du programme 

fédéral pour le développement de Sotchi ou à des investisseurs 

privés qui s’engagent à investir plus de 200 millions de roubles.

Terrains fédéraux

Les terrains que possède l’Etat fédéral, mais qui ne font pas 

partie du Parc national de Sotchi, peuvent être vendus ou 

donnés à bail sans appel d’offres s’il n’y a qu’une offre unique 

au moment de l’appel d’offres ou si le soumissionnaire possède 

déjà un bien sur ce terrain. Ces terrains fédéraux peuvent 

aussi devenir disponibles si l’emplacement des installations 

olympiques est accepté à l’avance par l’autorité fédérale 

compétente, conformément aux procédures définies par le code 

fédéral de l’urbanisme.

Terrains dans le Parc national de Sotchi

La Direction du programme fédéral pour le développement de 

Sotchi ou des investisseurs privés ayant l’intention de construire 

des infrastructures olympiques dans le Parc national de Sotchi 

peuvent louer des terrains en s’adressant à l’administration 

du parc, soit par voie d’appel d’offres, soit en négociant 

directement s’il n’y a qu’un soumissionnaire, à condition que 

les terrains soient situés dans des zones appropriées (où les 

constructions sont autorisées) du Parc national. 

Terrains privés

S’il devait, exceptionnellement, être nécessaire de procéder à 

l’acquisition de terrains privés, la procédure à suivre dépendrait 

d’une des trois variables ci-dessous :

1.	L’utilisation du terrain est conforme aux règles 

d’urbanisme :

	 Dans un tel cas, les autorités fédérales, régionales ou 

municipales peuvent lancer une procédure permettant 

d’acheter le terrain à son propriétaire. Le prix et les 

conditions d’achat d’un tel terrain sont à convenir avec le 

propriétaire en fonction des prix du marché pour de tels 

terrains et pour les constructions qui s’y trouvent. Il convient 

de prévoir un dédommagement pour tout dommage ou toute 

perte subi par le propriétaire en raison de cette procédure, 

y compris tout dommage lié à la résiliation anticipée des 

obligations du propriétaire envers un tiers et tout manque à 

gagner. Dans la plupart des cas, les négociations s’appuient 

sur une estimation réalisée par un expert indépendant. Si 

le propriétaire en est d’accord, il est possible de lui fournir 

un autre terrain en échange du sien et le coût de cet autre 

terrain est pris en compte dans le prix d’achat.

2.	L’utilisation du terrain n’est pas conforme aux autorisations 

d’aménagement ou de zonage :

	 Un terrain qui ne serait plus utilisé depuis plus de 3 ans dans 

le respect des autorisations d’aménagement ou de zonage 

peut être saisi par les autorités de l’Etat ou de la ville, sauf 

disposition contraire de la loi.

3.	L’utilisation du terrain n’est pas conforme à la législation  

en vigueur :

	 Si un terrain est utilisé en violation flagrante des règles 

d’urbanisme régissant l’utilisation rationnelle des terrains, 

il peut être saisi par les autorités de l’Etat ou de la ville, 

notamment s’il n’est pas utilisé conformément à sa 

désignation spécifique ou si son utilisation conduit à une 

réduction matérielle de sa fertilité (dans le cas de terres 

agricoles) ou à une détérioration importante de la qualité de 

son environnement.
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8.9	 Tendering Process

The FTP Directorate, which is the Olympic “Delivery Agency” 

for the construction of all new sports venues, and the SOOC, 

which will be responsible for the development of overlay for 

the venues, will follow Russian law in issuing tenders for the 

development of venues and the overlay. The tender process in 

the Russian Federation is regulated by the following laws:

1)	Federal Law No. 94-FZ, 21 July 2005, “On Placing Orders  

for Supply of Goods, for Performance of Work, for Provision  

of services for Public and Municipal needs”;

2)	RSFSR Law No. 948-1, 22 March 1991, “On the  

Competition and Restriction of the monopolistic activity in  

the goods market”;

3)	The Civil Code of the Russian Federation; and

4)	The Budget Code of the Russian Federation.

Foreign companies will be able to respond to tenders following 

the same regulations and processes as domestic entities. 

The tender process is divided as follows:

Notification

Notification of the initiation of the Open Tender process is 

published in the press or in the Internet 30 days prior to the 

opening of envelopes with the Tender bids. The Notification 

includes the following information: type of tender, information 

about the client, source of financing, scope of work, 

specifications, payment conditions, bid documents submission 

procedures, including date and place, etc.

Submission of bid documents

Bid documents should include information and legal documents 

from the applicant, proposals regarding the quality of the work 

and the contract price proposal, documents of conformance of 

the applicant to the requirements and conditions of acceptance 

to the Tender.

Consideration of proposals

The process of considering bid proposals by the client should 

not exceed 10 days from the date of the opening of the bid 

envelopes. The tender will be awarded to the applicant who has 

proposed the best contract execution conditions and whose bid 

is ranked first.

Acceptance and Appeal

The winning bidder must sign the contract within the time 

period set in the tender documents, or the client is entitled to 

go to court to force the winner to conclude the contract and 

compensate losses caused by evasion, or, in the alternative, 

to conclude the contract with the tender participant whose bid 

was ranked second. 

A tender participant is entitled to appeal the Tender results no 

later than 10 days from the date of the signing of the Protocol 

of Evaluation and Comparison of Bids, and only in court upon 

expiry of this term.

The Environmental Impact Assessment process is to be 

completed at the stage of land-plot allocation or in parallel with 

the development of the project design.

8.10	R eporting and Monitoring

An Established and Effective System

Reporting and monitoring is a vital component of the duties of 

the FTP Directorate, which has already been established by the 

Government of the Russian Federation to manage the delivery 

of all infrastructure projects for the Games. The process of 

monitoring and reporting has already begun. 

The FTP Directorate will report to the IOC as part of the team 

involved in meetings with the Coordination Commission. This 

role of the FTP Directorate is indicated in the organisational 

diagram shown in Section 3.7.2 of this Candidature File.

8.11	 Venue Schedule

Each schedule has been submitted to the IFs for review and 

approval as part of the agreements established with the IFs. 

Sochi 2014 understands that these schedules are preliminary 

and that the final schedules for the Games will be determined in 

consultation with the IFs and the IOC at a later date.

8.9	P rocédure d’appel d’offres

La direction du programme fédéral pour le développement 

de Sotchi, qui constitue « l’organisme de livraison » pour la 

construction de l’ensemble des nouveaux sites sportifs, et 

le COJOS, qui sera responsable pour l’aménagement des 

ornementations olympiques des sites, suivront la législation 

russe en matière d’appels d’offres. A l’intérieur de la Fédération 

de Russie, la procédure d’appel d’offres est réglementée par les 

textes suivants :

1)	La loi fédérale n° 94-FZ, du 21 juillet 2005, « sur la passation 

de commandes pour l’approvisionnement en marchandises, 

l’exécution de travaux et la prestation de services, en réponse 

aux besoins publics et municipaux » ;

2)	La loi de la République socialiste fédérative soviétique de 

Russie n° 948-1, du 22 mars 1991, « sur la concurrence et la 

restriction de l’activité monopolistique sur le marché  

des biens » ;

3)	Le Code civil de la Fédération de Russie ; 

4)	Le Code budgétaire de la Fédération de Russie.

Les sociétés étrangères ont la possibilité de répondre aux 

appels d’offres en suivant les mêmes règles et procédures que 

les entités nationales.

 

La procédure d’appel d’offres comprend les étapes suivantes :

Notification

La notification du lancement de l’appel d’offres ouvert est 

publiée dans la presse ou sur Internet 30 jours avant l’ouverture 

des enveloppes contenant les offres. La notification comporte 

les renseignements suivants : type d’offre, information sur le 

client, source du financement, volume des travaux, cahier des 

charges, conditions de paiement, procédures de remise du 

dossier de soumission, date et lieu, etc. 

Remise du dossier de soumission

Le dossier de soumission doit comporter des informations et 

des documents légaux à remettre par le soumissionnaire, des 

propositions pour la qualité du travail et le chiffrage du contrat, 

des documents signifiant le respect par le soumissionnaire des 

exigences et des conditions d’acceptation du marché.

Examen des propositions

La procédure d’examen des propositions par le client ne doit 

pas dépasser 10 jours à partir de la date d’ouverture des 

enveloppes. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant 

proposé les meilleures conditions d’exécution du contrat et dont 

l’offre est classée en première position.

Acceptation et appels

Le soumissionnaire sélectionné doit signer le contrat dans 

les délais prévus dans le dossier de soumission, sinon le 

client est habilité à aller devant les tribunaux pour forcer 

le soumissionnaire vainqueur à conclure le contrat et à le 

dédommager pour les pertes provoquées par sa reculade ; une 

autre solution est de passer le contrat avec le soumissionnaire 

classé deuxième, lors de l’appel d’offres.

Un soumissionnaire est habilité à faire appel des résultats de 

l’appel d’offres dans un délai maximum de 10 jours à partir de 

la signature du protocole d’évaluation et de comparaison des 

offres ; passé ce délai, tout appel ne peut être présenté que 

devant la justice.

L’étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée au 

stade de l’attribution du terrain ou parallèlement à la définition 

conceptuelle du projet.

8.10	 Compte rendu et suivi

Un système bien établi et efficace

La phase de compte rendu et de suivi est une composante 

cruciale des obligations de la Direction du programme fédéral 

pour le développement de Sotchi, que le gouvernement de la 

Fédération de Russie a mise en place pour gérer la livraison 

de l’ensemble des projets d’infrastructure pour les Jeux. Le 

processus de compte rendu et de suivi a déjà commencé. 

En tant que membre de l’équipe participant aux réunions de 

la commission de coordination, la Direction du programme 

fédéral dépend du CIO. Ce rôle spécifique de la Direction du 

programme fédéral est indiqué dans l’organigramme figurant à 

la section 3.7.2 du présent dossier de candidature.

8.11	 Calendrier des sites

Chaque calendrier a été soumis aux FI concernées pour 

examen et approbation, conformément aux accords définis 

avec les FI. Sotchi 2014 est conscient que ces calendriers  

sont préliminaires et que les calendriers définitifs pour les Jeux 

seront définis à une date ultérieure, en consultation avec les FI 

et le CIO.



8.11 Venue Schedule

Competition venues Saturday
Feb 08

Sunday
Feb 09

Monday
Feb 10

Tuesday
Feb 11

Wednesday
Feb 12

Thursday
Feb 13

Friday
Feb 14

Saturday
Feb 15

Sunday
Feb 16

Monday
Feb 17

Tuesday
Feb 18

Wednesday
Feb 19

Thursday
Feb 20

Friday
Feb 21

Saturday
Feb 22

Sunday
Feb 23

Venue name Sport/
discipline event

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Coastal Cluster—Sochi Olympic Park 

Bolshoi Ice 
Palace

 Ice Hockey 1 15:30-18:00   
20:30-23:00

19:00-21:30 17:30-20:00 15:30-18:00   
20:30-23:00

13:00-15:30   
17:00-19:30   
21:00-23:30

12:00-14:30  
16:00-18:30   
20:00-22:30

17:00-19:30   
21:00-23:30

13:00-15:30  
17:00-19:30   
21:00-23:30

12:00-14:30   
16:00-18:30   
20:00-22:30

16:30-19:00  
20:30-23:00

12:30-15:00   
16:30-19:00   
20:30-23:00

17:30-20:00   
21:30-00:00

  16:30-19:00   
21:00-23:30

20:30-23:00   14:00-16:30   

Maly Ice 
Palace

 Ice Hockey 2 13:00-15:30   
18:00-20:30

16:30-19:00 15:00-17:30 13:00-15:30   
18:00-20:30

11:30-14:00   
15:30-18:00   
20:00-22:30

13:00-15:30   
17:00-19:30   
21:00-23:30

13:00-15:30   
18:30-21:00

11:30-14:00   
15:30-18:00   
20:00-22:30

13:00-15:30   
17:00-19:30 
21:00-23:30

13:00-15:30   
17:00-19:30

11:30-14:00   
15:30-18:00   
20:00-22:30

16:30-19:00   
20:30-23:00

       

Olympic Oval  Speed Skating 15:30-18:00 16:00-18:30 15:00-18:00 15:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00   15:00-17:00 15:00-17:00   15:00-17:30 15:00-17:00   15:00-18:15 15:30-17:15  

Sochi Olympic 
Skating Centre

 Figure Skating 19:00-22:15   19:00-23:15 19:00-23:15 19:00-23:30 19:00-22:00   19:00-22:30 19:00-23:30 19:00-23:15   19:00-23:30 19:00-21:30    

Short Track 
Speed Skating

  19:30-22:15   19:30-22:00   19:30-22:10       19:30-21:30     19:30-21:55  

Olympic 
Curling Centre

 Curling     9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

9:00-12:00   
14:00-17:00  
19:00-22:00

14:00-17:00  
19:00-22:00

13:00-16:00  
17:30-20:30

14:00-17:00  
17:30-20:30

   

Mountain Cluster—Krasnaya Polyana 

Russian 
National 
Sliding Centre

 Bobsleigh   17:30-21:15 17:30-21:15   17:30-19:30     17:30-20:45 17:30-20:45  

 Skeleton 18:00-21:00 18:00-21:00                  

 Luge 17:30-20:30 16:00-19:00 16:00-18:30 16:00-18:30                        

Psekhako 
Ridge

Biathlon   14:30-16:30   13:30-15:30   12:00-13:30   12:00-13:00   12:00-13:00 10:00-12:00   12:00-14:00   10:00-11:00 
12:00-13:00

 

Cross-Country 
Skiing

11:45-13:30   11:30-12:45 11:30-13:30   10:00-11:15 10:00-12:00     10:00-11:00 
12:30-14:00

  10:00-12:30   10:00-13:30 

Nordic 
Combined

15:30-16:15   16:00-17:00           14:00-15:30          

Roza Khutor 
Alpine Resort

Alpine Skiing 12:00-13:30 17:00-19:30 11:00-12:30 12:00-13:30  
17:00-19:30

13:00-14:30 13:00-14:30 9:30-11:30 
13:00-14:30

  14:45-16:00 
17:45-18:45

  9:30-11:30 
13:00-14:30

14:00-15:30 
17:30-18:30

Snowboard   10:00-11:30  
14:00-15:30

10:00-11:30  
14:00-15:30

    10:00-11:00  
14:00-15:00

14:00-15:30         10:00-11:00 
13:00-14:30

11:00-12:00 
14:00-15:30

     

Alpika Service 
Mountain 
Resort

Freestyle Skiiing 16:00-17:30  
20:00-21:00

  15:00-16:30  
18:30-19:30

    18:30-20:30 18:30-20:30   18:30-20:00 18:30-20:00      

Russian 
National 
Ski-Jumping 
Centre

Ski Jumping 18:30-19:30 18:00-19:45         19:00-20:00 18:30-20:15   18:00-19:45            

Nordic 
Combined

11:30-13:30    13:00-14:30            11:00-12:30           

8.11 Calendrier des sites

Sites de compétition Samedi 
 8 février

Dimanche
9 février

Lundi
10 février

Mardi
11 février

Mercredi
12 février

Jeudi
13 février

Vendredi
14 février

Samedi
15 février

Dimanche 
16 février

Lundi
17 février

Mardi
18 février

Mercredi
19 février

Jeudi
20 février

Vendredi
21 février

Samedi
22 février

Dimanche
23 février

Nom du site Sport / discipline / 
épreuve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Complexe côtier — Parc olympique de Sotchi

Palais de glace 
de BolshoBolshoï 
– Parc olympique 
de Sotchi

 Hockey sur glace 1 15h30-18h00   
20h30-23h00

19h00-21h30 17h30-20h00 15h30-18h00   
20h30-23h00

13h00-15h30   
17h00-19h30   
21h00-23h30

12h00-14h30  
16h00-18h30   
20h00-22h30

17h00-19h30   
21h00-23h30

13h00-15h30  
17h00-19h30   
21h00-23h30

12h00-14h30   
16h00-18h30   
20h00-22h30

16h30-19h00  
20h30-23h00

12h30-15h00   
16h30-19h00   
20h30-23h00

17h30-20h00   
21h30-00h00

  16h30-19h00   
21h00-23h30

20h30-23h00   14h00-16h30   

Palais de glace 
de Maly - Parc 
olympique de 
Sotchi

 Hockey sur glace 2 13h00-15h30   
18h00-20h30

16h30-19h00 15h00-17h30 13h00-15h30   
18h00-20h30

11h30-14h00   
15h30-18h00   
20h00-22h30

13h00-15h30   
17h00-19h30   
21h00-23h30

13h00-15h30   
18h30-21h00

11h30-14h00   
15h30-18h00   
20h00-22h30

13h00-15h30   
17h00-19h30 
21h00-23h30

13h00-15h30   
17h00-19h30

11h30-14h00   
15h30-18h00   
20h00-22h30

16h30-19h00   
20h30-23h00

       

Ovale olympique 
–  Parc olympique 
de Sotchi

 Patinage de vitesse 15h30-18h00 16h00-18h30 15h00-18h00 15h00-18h00 16h00-18h00 16h00-18h00   15h00-17h00 15h00-17h00   15h00-17h30 15h00-17h00   15h00-18h15 15h30-17h15  

Centre olympique 
de patinage de 
Sotchi

Patinage artistique 19h00-22h15   19h00-23h15 19h00-23h15 19h00-23h30 19h00-22h00   19h00-22h30 19h00-23h30 19h00-23h15   19h00-23h30 19h00-21h30    

Short-track   19h30-22h15   19h30-22h00   19h30-22h10       19h30-21h30     19h30-21h55  

Centre olympique 
de curling

 Curling     9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

9h00-12h00   
14h00-17h00  
19h00-22h00

14h00-17h00  
19h00-22h00

13h00-16h00  
17h30-20h30

14h00-17h00  
17h30-20h30

   

Complexe de montagne — Krasnaya Polyana 

Centre national 
russe de glisse

 Bobsleigh   17h30-21h15 17h30-21h15   17h30-19h30     17h30-20h45 17h30-20h45  

 Skeleton 18h00-21h00 18h00-21h00                  

 Luge 17h30-20h30 16h00-19h00 16h00-18h30 16h00-18h30                        

Psekhako Ridge Biathlon   14h30-16h30   13h30-15h30   12h00-13h30   12h00-13h00   12h00-13h00 10h00-12h00   12h00-14h00   10h00-11h00 
12h00-13h00

 

Ski de fond 11h45-13h30   11h30-12h45 11h30-13h30   10h00-11h15 10h00-12h00     10h00-11h00 
12h30-14h00

  10h00-12h30   10h00-13h30 

Combiné nordique 15h30-16h15   16h00-17h00           14h00-15h30          

Station de ski alpin 
de Roza Khutor

Ski alpin 12h00-13h30 17h00-19h30 11h00-12h30 12h00-13h30  
17h00-19h30

13h00-14h30 13h00-14h30 9h30-11h30 
13h00-14h30

  14h45-16h00 
17h45-18h45

  9h30-11h30 
13h00-14h30

14h00-15h30 
17h30-18h30

Snowboard   10h00-11h30  
14h00-15h30

10h00-11h30  
14h00-15h30

    10h00-11h00  
14h00-15h00

14h00-15h30         10h00-11h00 
13h00-14h30

11h00-12h00 
14h00-15h30

     

Station de 
montagne d’Alpika

Ski acrobatique 16h00-17h30  
20h00-21h00

  15h00-16h30  
18h30-19h30

    18h30-20h30 18h30-20h30   18h30-20h00 18h30-20h00      

Centre national 
russe de saut à ski 
et Psekhako Ridge

Saut à ski 18h30-19h30 18h00-19h45         19h00-20h00 18h30-20h15   18h00-19h45            

Combiné nordique 11h30-13h30    13h00-14h30            11h00-12h30           
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Messieurs

Dames

Dames et messieurs

Men

Women

Men and Women
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8.12	 Electrical Power

8.12.1	 Existing Utility Grid and Generating 

Plants; Planned Improvements

The Sochi local distribution network is part of Krasnodar power 

supply system, which provides electricity to the Krasnodar 

Region and the Republic of Adygeya. This regional network is, in 

turn, part of the Unified Energy System of the South (UES South). 

The Sochi district infrastructure includes 3 (220 kV) substations at 

Shepsi, Dagomys, and Psou, which are supplied at 220-500 kV 

from UES South using two overhead transmission lines (Tsentralnaya 

– Shepsi – Dagomys – Psou [220 kV] and Tsentralnaya – Dagomys 

– Psou [220 kV with clearance of 500 kV]).

The peak power loads on the power facilities in Sochi in 

the winter of 2005 equalled 390 MW. The annual growth of 

power demand averaged 5.1 % between 2001 and 2005. The 

dominant share of the power loads of the region (about 250 

MW) is located in the Sochi Central and Adler districts, where 

the main generating facilities are located (Sochi Thermal Power 

Station,78 MW). 

Significant growth in power consumption in the Sochi 

area is expected as part of the implementation of the FTP. 

The implementation of the FTP will lead to an increase of 

approximately 200 MW between 2007 and 2010 and an 

additional 90-100 MW by 2015. By the time of the XXII Olympic 

Winter Games, the total power consumption in Sochi, including 

Olympic venues, may reach 800 MW. 

The FTP includes several projects to meet this increase in 

demand, including:

•	 The development of generating facilities in the Sochi area:

	 •	 Expansion of Sochi Thermal Power Station (TPS);

	 •	 Construction of a coordinated hydroelectric system at the 	

		  Mzymta River; 

	 •	 Construction of a TPS in Adler;

•	 The transfer of the 220 kV Tsentralnaya (Central) – Adler 

overhead transmission line to 500 kV rated voltage;

•	 The construction of a new 220 kV overhead cable transmission 

line (Tsentralnaya – Dzhubga – Psou); and 

•	 The reconstruction of existing electrical lines (110-220 kV).

The development of the power infrastructure will be provided 

from the federal budget, local budgets and private sources.  

The total amount of funding for the power supply infrastructure 

will be US$1.323 billion, including US$917 million from the 

federal budget.

8.12.2	No Additional Power Needs

With the growth of the Krasnodar power supply system in the 

Sochi area, it will not be necessary to obtain additional capacity. 

Projects include the expansion of the Sochi TPS with two 

sub-stations (PGU-39) with a target capacity of 156 MW, the 

construction of the new TPS in Adler, the construction of the 

coordinated hydroelectric system at the Mzymta River, and the 

conversion of 4 heating boiler facilities to mini-TPS’s. 

8.12.3 	Ownership and Management

The Sochi power supply system, as noted above, is the part 

of the Krasnodar power supply system, formerly controlled 

by OAO “Kubanenergo.” After the reorganization of the power 

supply system, three new companies were created:

•	 OAO “Kubanskaya generirujushchaya kompanija” (Kuban 

Generating Company);

•	 OAO ”Kubanskaya energosbytovaya kompanija” (Kuban Energy 

Sales Company); and

•	 OAO “Kubanskiye magistralnyje seti” (Kuban Main Network). 

The Kuban Generating Company operates the generating 

stations. It was incorporated by OAO “TGK-8,” a subsidiary of 

OAO RAO “UES of Russia.”

Kuban Energy Sales Company sells energy to consumers.

The Kuban Main Network owns the main lines that are rated at 

200 kV and higher. This company is the part of OAO ”MMSK 

South,” which is operated by its parent company OAO “FSK 

UES” (15 % privately held shares and 85% publicly held shares).

Network assets rated at 110 kV and lower remain as part 

of OAO “Kubanenergo” and are managed by “MRSK” 

(Interregional Distribution Network Company), which is a 

subsidiary of OAO RAO “UES of Russia”. 

OAO “Sochinskaya TPS,” the local thermal power station, is a 

100% subsidiary of OAO RAO “UES of Russia.” 

 8.12.4 Meeting Games-time Demand

To implement the long-term developmental goals for Sochi via 

the FTP, plans have been established to improve the existing 

power network of the Sochi power supply system and its 

links with the Krasnodar regional power supply system. These 

improvements anticipate the full needs of the 2014 Olympic 

Winter Games.

Several projects are described in Section 8.12.1, above. In 

addition, work has already begun to supply adequate power 

for the development of the mountain resort region, Krasnaya 

Polyana, where the “snow” cluster is located. 

To improve electrical power connections between the Sochi 

power supply system and Krasnodar power supply system, a

8.12	 Electricité

8.12.1	R éseau électrique et stations 

génératrices existants ;  

améliorations prévues

Le réseau local de distribution d’électricité de Sotchi fait partie 

du réseau de Krasnodar qui alimente la région de Krasnodar 

ainsi que la république d’Adygeya. Ce réseau régional fait  

lui-même partie du réseau énergétique unifié (REU) du Sud. 

L’infrastructure du district de Sotchi comporte 3 sous-stations 

(220 kV), à Shepsi, Dagomys et Psou, qui sont alimentées en 

220-500 kV à partir du réseau énergétique unifié du Sud, au 

moyen de deux lignes électriques aériennes (Tsentralnaya – 

Shepsi – Dagomys – Psou [220 kV] et Tsentralnaya – Dagomys 

– Psou [tension de 220 kV pouvant être portée à 500 kV]).

Au cours de l’hiver 2005, les pointes de puissance demandées 

aux stations électriques de Sotchi ont été de 390 MW. La 

progression annuelle de la demande en électricité a été 

de 5,1 % en moyenne, entre 2001 et 2005. Le gros de la 

demande en électricité (environ 250 MW), dans la région, 

se situe dans les districts de Sotchi centre et d’Adler, là où 

sont implantées les principales stations génératrices (centrale 

thermique de Sotchi, 78 MW). 

La mise en œuvre du programme fédéral pour le 

développement de Sotchi laisse présager une augmentation 

importante de la consommation électrique de la région 

de Sotchi. On prévoit que ce programme provoquera une 

augmentation d’environ 200 MW entre 2007 et 2010 et de 

90 à 100 MW supplémentaires d’ici à 2015. Au moment des 

XXIIèmes Jeux Olympiques d’hiver, la consommation totale à 

Sotchi, sites olympiques compris, pourrait atteindre 800 MW. 

Le programme fédéral pour le développement de Sotchi 

comporte plusieurs projets destinés à faire face à 

l’augmentation de la demande, parmi lesquels : 

•	 le développement de stations génératrices dans la région  

de Sotchi :

	 •	 agrandissement de la centrale thermique de Sotchi ;

	 •	 construction d’un système hydroélectrique coordonné  

		  sur la rivière Mzymta ; 

	 •	 construction d’une centrale thermique à Adler ;

•	 le passage de la ligne aérienne Tsentralnaya (centre) – Adler 

d’une tension de 220 kV à une tension de 500 kV ;

•	 la construction d’une nouvelle ligne aérienne de 220 kV 

(Tsentralnaya – Dzhubga – Psou) ; 

•	 la modernisation des lignes électriques existantes (110-220 kV).

Le développement de l’infrastructure électrique sera financé 

par le budget fédéral, les budgets locaux et par des sources 

privées. Le montant total du financement de cette infrastructure 

sera de 1,323 milliards de dollars, dont 917 millions 

proviendront du budget fédéral.

8.12.2 	Aucune autre source  

d’alimentation nécessaire

Compte tenu du développement du réseau électrique de 

Krasnodar, dans la région de Sotchi, il ne sera pas nécessaire 

d’obtenir des capacités supplémentaires. 

8.12.3 	Propriété et gestion

Le réseau d’alimentation électrique de Sotchi fait partie du 

réseau de Krasnodar qui était autrefois contrôlé par la société 

OAO « Kubanenergo ». Suite à la réorganisation du réseau, trois 

nouvelles sociétés ont été créées :

•	 OAO « Kubanskaya generirujushchaya kompanija » (société de 

production Kuban) ;

•	 OAO « Kubanskaya energosbytovaya kompanija » (société de 

commercialisation de l’énergie Kuban) ; 

•	 OAO « Kubanskiye magistralnyje seti » (réseau principal Kuban). 

La société de production Kuban exploite les stations 

génératrices. Elle a intégré OAO « TGK-8 », une filiale d’OAO 

RAO « REU ».

La société de commercialisation Kuban vend l’énergie  

aux consommateurs.

Le réseau principal Kuban est propriétaire des principales lignes 

d’une tension égale ou supérieure à 200 kV. Cette société fait 

partie de la société OAO « MMSK Sud » qui est exploité par sa 

maison mère, OAO « FSK REU » (15 % du capital est privé et 

85 % public).

Les équipements du réseau d’une tension égale ou inférieure 

à 110 kV restent la propriété d’OAO « Kubanenergo » et sont 

gérés par « MRSK » (compagnie à réseau de distribution 

interrégional), qui est une filiale d’OAO RAO « REU ». 

OAO « Sotchinskaya », la station génératrice locale, est une 

filiale à 100 % d’OAO RAO « REU ».

8.12.4 Satisfaction de la demande pendant 

les Jeux

Afin de concrétiser les objectifs de développement à long 

terme de la ville au moyen du programme fédéral pour le 

développement de Sotchi, il est prévu d’améliorer le réseau 

électrique de Sotchi et sa liaison avec le réseau régional de 

Krasnodar. Ces améliorations vont pleinement au devant des 

besoins des Jeux Olympiques d’hiver de 2014.

La section 8.12.1 ci-dessus décrit plusieurs projets. En outre, 

les travaux ont déjà commencé pour doter la région de la 

station de montagne de Krasnaya Polyana – où sera situé le 

complexe des sports de neige – d’une alimentation électrique 

suffisante pour son développement. 
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new sub-station, Chernomorskaya, is being developed in Adler, 

to serve the Sochi Olympic Park, and the existing connection to 

Sochi Centre is being upgraded to 500 kV. 

Additional transmission lines, both overhead and submarine 

cable, will also improve the overall dependability of the system, 

along with the reconstruction of the municipal electrical  

network to convert it to higher voltage, using a state-of-the-art 

cable network.

All Olympic venues are designed to include above-standard 

emergency power supply units.

8.12.5 High-quality, Filtered Power

To deliver power within the necessary parameters for 

specialized equipment across all Olympic venues, special 

voltage stabilisers will be installed at the Olympic power 

distribution substations. Generators will also be installed for the 

entire period of the Olympic and Paralympic Winter Games. 

These 26 generators are budgeted in the FTP, each rated at 

1MW. These services will be supplied to the constituents that 

have special requirements for high-quality, filtered and reliable 

power. For smaller constituents, the use of mobile generators  

is envisaged. 

8.13	 Test Events

Sochi 2014 plans to conduct test events over at least a two-

year period and has budgeted accordingly. Beginning not 

later than January 2012, a wide range of test events will be  

staged, ranging from closed-door practice competitions to full 

international championships. 

Sochi 2014 recognises that, with a preponderance of new 

venues, it has an obligation to thoroughly test the fields of play 

to ensure that they meet the highest international standards for 

competition. By beginning at least two years in advance of the 

Games, this objective can be achieved, making adjustments in 

consultation with the IFs as needed.

Sochi 2014 has also taken the decision to manage the 

coastal venues once they are completed, so that it has ample 

opportunity to fine-tune venue operations, develop staff and to 

test all types of systems during the course of staging a variety 

of events. 

Sochi 2014 also recognises the high level of venue readiness 

achieved in venues that hosted test events late in 2005 in 

Torino, such as the Figure Skating Venue (Palavela) and the 

smaller hockey venue (Torino Esposizione). Sochi 2014 intends, 

therefore, to prudently schedule a number of test events in the 

run-up period prior to the Games, to ensure that certain critical 

venues are well-prepared. The Main Media Centre and some 

Village functions will also be tested during the period late  

in 2013.

8.14	 Workforce

World-Class Workforce

Russia has recently hosted four major winter sports world 

championships, three in the last three years. Following 

discussions with organisers of these events, Sochi 2014 

will have immediate access to the substantial talent and 

organisational capabilities of experienced national officials 

and staff. Rossport (the Federal Agency for Physical Training 

and Sport) and the Russian Olympic Committee will allocate 

appropriate expertise to Sochi 2014 to ensure that the sports 

competition department and other departments are staffed by 

highly experienced and qualified staff.

Sochi will also rely on the guidance of the IOC and the IFs to 

identify additional international experts where national expertise 

is not fully developed. The pledged objective of Sochi 2014 is 

to identify and engage world-class sports competition experts 

in every sport and discipline to ensure the highest quality of 

planning and staging of the competitions in 2014.

Une nouvelle station secondaire est en cours de construction 

à Adler, près du parc olympique de Sotchi, afin d’améliorer 

les liaisons électriques entre le réseau de Sotchi et celui de 

Krasnodar ; en outre, la tension de la liaison existante avec le 

centre de Sotchi va passer à 500 kV.

La fiabilité générale du réseau sera améliorée grâce à l’ajout de 

lignes électriques supplémentaires, tant aériennes que sous-

marines, et à la modernisation du réseau électrique municipal 

pour le convertir aux hautes tensions, avec un réseau de câbles 

à la pointe du progrès.

Tous les sites olympiques seront conçus pour bénéficier de 

systèmes électrogènes de secours d’une qualité supérieure  

à la moyenne.

8.12.5 	Courant filtré de haute qualité

Pour pouvoir distribuer du courant possédant les paramètres 

nécessaires aux équipements spécialisés présents sur tous 

les sites olympiques, des stabilisateurs de tension spéciaux 

seront installés dans les stations secondaires alimentant les 

sites olympiques. Des groupes électrogènes seront également 

installés pendant toute la période des Jeux Olympiques et des 

Jeux Paralympiques d’hiver. Au nombre de 26, ces groupes 

électrogènes ayant chacun une puissance d’1 MW sont prévus 

dans le budget du programme fédéral pour le développement 

de Sotchi. Ces équipements seront fournis aux groupes 

constitutifs ayant besoin de courant filtré, de haute qualité et 

fiable. Pour les groupes ayant des besoins moins importants, il 

sera envisagé le recours à des groupes mobiles. 

8.13	 Epreuves tests

Sotchi 2014 prévoit de réaliser des épreuves tests sur 

une période d’au moins deux années et a prévu le budget 

en conséquence. A partir de janvier 2012, au plus tard, il 

sera organisé un vaste éventail d’épreuves tests, allant des 

compétitions d’entraînement « à huis clos » aux championnats 

internationaux grandeur nature.

Sotchi 2014 est conscient qu’en proposant une majorité de 

sites nouveaux il a l’obligation de tester complètement les 

aires de compétition, afin de s’assurer qu’elles répondent 

aux normes internationales les plus exigeantes pour les 

compétitions. En commençant au moins deux années avant 

les Jeux, cet objectif est réalisable et des ajustements seront 

apportés, si nécessaire, en consultation avec les FI.

Sotchi 2014 a également pris la décision de gérer les sites 

côtiers, une fois qu’ils seront achevés, afin d’avoir largement 

l’occasion d’affiner leur fonctionnement, de former leur 

personnel et de tester tous les types de système en y 

organisant toute une série d’épreuves. 

Sotchi 2014 est également conscient du niveau élevé d’aptitude 

au service et de préparation atteint sur les sites de Turin qui 

accueillaient des épreuves tests « tardives » en 2005, comme 

Palavela, le site du patinage artistique, et Torino Esposizione, le 

plus petit des deux sites de hockey. En conséquence, Sotchi 

2014 a l’intention, avec prudence, de programmer un certain 

nombre d’épreuves tests au cours de la période précédant les 

Jeux, pour s’assurer que certains sites cruciaux seront bien 

préparés. C’est aussi vers la fin de 2013 que seront testés le 

centre principal des médias et certaines fonctions du village.

8.14	 Main-d’œuvre

Une main-d’œuvre de très haut niveau

La Russie a accueilli quatre championnats du monde de sports 

d’hiver majeurs dans un passé récent, dont trois se sont tenus 

au cours des trois dernières années. Suite à des discussions 

avec les organisateurs de ces manifestations, Sotchi 2014 

s’est assuré l’accès immédiat au grand talent et aux capacités 

organisationnelles d’officiels et de personnel nationaux 

expérimentés. Rossport (l’agence fédérale pour l’entraînement 

physique et le sport) et le Comité National Olympique russe, 

apporteront le savoir-faire nécessaire à Sotchi 2014 pour veiller 

à ce que son département des compétitions sportives et ses 

autres départements soient dotés de personnel hautement 

expérimenté et qualifié.

Sotchi s’appuiera également sur les conseils du CIO et des FI 

pour trouver des experts étrangers supplémentaires dans les 

domaines où le savoir-faire national n’est pas encore pleinement 
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développé. Sotchi 2014 s’est engagé résolument à trouver 

et recruter des experts de haut niveau pour les compétitions 

de chaque sport ou discipline, afin de garantir la meilleure 

planification et la meilleure organisation des compétitions,  

en 2014.

8.15	 Expérience sportive

Une vaste expérience de l’organisation des 

compétitions internationales

La Fédération de Russie possède une riche expérience de 

l’accueil des grandes manifestations sportives internationales 

et Sotchi bénéficiera de cette longue série de réussites parmi 

lesquelles figurent les Jeux Olympiques de 1980, à Moscou, 

ainsi que d’autres rencontres multi-sports majeures. Comme 

nous l’avons signalé précédemment, la Russie a accueilli, ces 

dernières années, quatre championnats du monde de sports 

d’hiver majeurs, dont trois au cours des trois dernières années, 

et plus de 100 championnats internationaux.

Le tableau 8.15 donne une liste des grands championnats 

organisés récemment en Russie.

8.15 	Principales épreuves sportives des 10 	

	 dernières années

Date Sport Niveau de 
compétition

Lieu

27 avril au  
7 mai 2007

Hockey sur 
glace

Championnats du 
monde

Moscou

18 au  
24 septembre 
2006

Gymnastique 
rythmique

Championnats 
d’Europe

Moscou

17 août au 
3 septembre 
2006

Football Championnats 
du monde dames 
U-20

Moscou, 
Saint-
Pétersbourg

25 au 30 avril 
2006

Lutte Championnats 
d’Europe

Moscou

10 au 12 mars 
2006

Athlétisme Championnats du 
monde en salle

Moscou

25 août au 
17 septembre 
2005

Voile (classes 
49er et Finn)

Championnats du 
monde

Moscou

9 et 10 juin 
2005

Gymnastique 
rythmique

Championnats 
d’Europe

Moscou

14 au 20 mars 
2005

Patinage 
artistique

Championnats du 
monde

Moscou

5 et 6 février 
2005

Patinage de 
vitesse

Championnats du 
monde

Moscou

25 mai au  
1er juin 2004

Pentathlon 
moderne

Championnats du 
monde

Moscou

7 au 9 
novembre 
2003

Lutte libre Championnats du 
monde

Moscou

15 au 23 mars 
2003

Biathlon Championnats du 
monde

Khanty-
Mansiysk

19 au  
22 septembre 
2002

Lutte gréco-
romaine

Championnats du 
monde

Moscou

14 au 24 juin 
2002

Multisports Jeux 
internationaux de 
la jeunesse

Moscou

29 avril au  
14 mai 2000

Hockey sur 
glace

Championnats du 
monde

Saint-
Pétersbourg

14 au 19 juillet 
1998

Multisports Jeux mondiaux 
de la jeunesse

Moscou

8.15 	Major Sports Events In The  

	 Last 10 Years

Date Sport Level of 
Competition

Location

27 April  
– 7 May, 2007

Ice Hockey World 
Championship

Moscow

18-24 
September, 
2006

Rhythmic 
Gymnastics

European 
Championships

Moscow

17 August 
– 3 September, 
2006

Football U-20 Women’s 
World 
Championship

Moscow, 
Saint 
Petersburg

25-30 April, 
2006

Wrestling European 
Championship

Moscow

10-12 March, 
2006

Athletics World Indoor 
Championships

Moscow

25 August  
– 17 
September, 
2005

Sailing 
(classes 49er 
and Finn)

World 
Championships

Moscow

9-10 June, 
2005

Rhythmic 
Gymnastics

European 
Championships

Moscow

14-20 March, 
2005

Figure 
Skating

World 
Championships

Moscow

5-6 February, 
2005

Speed 
Skating

World 
Championships

Moscow

25 May  
– 1 June, 2004

Modern 
Pentathlon

World 
Championships

Moscow

7-9 November, 
2003

Freestyle 
Wrestling

World 
Championships

Moscow

15-23 March, 
2003

Biathlon World 
Championships

Khanty-
Mansiysk

19-22 
September, 
2002

Greco-
Roman 
Wrestling

World 
Championships

Moscow

14-24 June, 
2002

Multi-Sports International 
Youth Games

Moscow

29 April  
– 14 May, 
2000

Ice Hockey World 
Championships

Saint 
Petersburg

14-19 July, 
1998

Multi-Sports World Youth 
Games

Moscow

8.15	 Sports Experience

Vast Experience in Staging  

International Competitions

The Russian Federation has extensive experience in hosting 

major international sports events, and Sochi will benefit from a 

long history of successes, including the 1980 Olympic Games 

in Moscow and other significant multi-sport competitions. As 

noted above, four major winter sports world championships, 

three in the last three years, took place in Russia, and more 

than 100 international championships have been staged in 

recent years.

Table 8.15 presents a list of recent major championships  

staged in Russia.


